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1. Uvod

Rješenjem br. 01-18/22-34 od 21.01.2022. godine predsjednik Opštine Petar
Smolović je imenovao Koordinacioni tim koji pored ostalog ima zadatak da prati
implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026. godine kao i obavezu
izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu u sledećem
sastavu :

1. Petar Smolović, predsjednik Opštine, koordinator;

2. Fahrudin Begović, v.d. sekretar Sekretarijata za investicije, član;

3. Bisera Alihodžić,dipl.ing.arh., član;

4. Aleksandra Bošković, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, član;

5. Duško Ružić, sekretar Sekretarijata za stam. komunalne poslove i saobraćaj,

član;

6. Alida Nuhodžić, sekretarka Sekretarijata za finansije, član;

7. Dalibor Đogović, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, član;

8. Marko Bulatović, tehnički direktor Doo Vodovod »Bistrica« Bijelo Polje, član;

9. Radenko Vujošević, direktor Doo Komunalno preduzeće »Lim« Bijelo Polje, član;

10.Milanko Minić, Sekretarijat za investicije, član;

11.Miloš Marić, CEDIS Bijelo Polje, član;

12.Violeta Obradović, direktorica Turističke organizacije Bijelo Polje, član;

13.Marko Maslovarić,direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje,član;

14.Hasan Ramović, privrednik, Doo »Put – Gross«, predsjednik Savjeta za

ekonomski razvoj, član;

15.Hilmija Franca, privrednik, Doo » Mesopromet«, član Savjeta za ekonomski

razvoj, član;

16.Radoslav Raičević, privrednik, Doo,,Senzal«, član Savjeta za ekonomski

razvoj, član;

17.Nemša Omerhodžić, privrednica, Doo«Merkator«, član Savjeta za ekonomski

razvoj, član;

18.Arsenije Vujičić, privrednik, Doo »Eko-Meduza«, član Savjeta za ekonomski

razvoj, član;

19.Sabahudin Balić, privrednik, Doo,,Aka-Trade«, član.
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Koordinacioni tim za izradu i praćenje Plana kapitalnih investicija 2022-2026.
godine, čine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduzeća, predstavnici
NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti čime su mobilisani svi relevantni faktori i
interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju
problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za
njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i uređenja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su da:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje,
analize i ocjene prikupljenih podataka i u skladu sa metodologijom BFC SEE izradi
prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2022-2026 godine;
- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za
ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period
2022-2026 godine;
- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za
period 2022-2026 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za
razvoj;
- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon
diskusija i sastanaka;
- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon
usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2022.
godinu.
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2. KRATAK OPIS GLAVNIH VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ PLANA
KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026 ZA

2022. GODINU

PROJEKAT SKI CENTAR ,,CMILJAČA”- VALORIZACIJA PLANINE
BJELASICA

Projekat je višegodišnji i realizuje se u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne
Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Uprava javnih radova Crne Gore
sada Uprava za kapitalne projekte Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Lokacija budućeg planinskog centra Cmiljača je detaljno razrađena Prostornim
planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Cmiljača.
Zona baznog naselja Cmiljača se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na
teritoriji opštine Bijelo Polje, takođe i u sjeveroistočnom dijelu zone planinskog centra
Žarski.

Pristup baznom naselju organizovan je sa istoka, iz pravca Bijelog Polja.
Konceptom organizacije baznog naselja planinskog centra predviđeno je da bazno
naselje Cmiljača obezbijedi smještajne kapacitete za turiste u blizini liftova i staza ski
područja Žarski.

U baznom naselju planinskog centra Cmiljača su planirane zone sa 4 hotela i 22
bungalova, kao i površine za polazište ski liftova, sa ukupno 1.995 ležaja. Unutar
baznog naselja planirana je mreža pješačkih komunikacija koja će povezivati sve
sadržaje naselja, a zona ski staza će biti interpolirana u zonu baznog naselja na način
da obezbjeđuje idealnu dostupnost skijašima.

Od početka realizacije projekta Ski centar „Cmiljača“ do sada je ukupno
investirano preko 17 miliona eura a u 2022. godini ukupno je utrošeno 18.921,01 €.

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Projekat valorizacije Đalovića pećine je višegodišnji projekat koji se finansira kroz
Kapitalni budžet Crne Gore. Realizacija obuhvata izradu studija, raspisivanje konkursa,
izradu i reviziju glavnih projekata, eksproprijacija i izvođenje radova. Ukupna vrijednost
do sada zaključenih ugovora iznosi preko 23 miliona eura.
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Đalovića pećina pripada širem prostoru Đalovića klisure, odnosno prostoru
definisanom kao „Zaštićeno područje“. Đalovića klisura je zbog svojih specifičnosti i
ljepote stavljena pod nacionalnu zaštitu još 1968. godine i svrstana je u kategoriju
Spomenika prirode.

Prostor u okviru granice zahvata Urbanističko-arhitektonskog rješenja je prostor
Đalovića Klisure na potezu od Manastira Podvrh sa Crkvom Sv. Nikole do ulaska u
Đalovića pećinu, na površini od cca 114 ha. Ulaz u Đalovića pećinu je precizno utvrđen
Urbanističko-arhitektonskim rješenjem. Koncept Urbanističko-arhitektonskog rješenja
Đalovića pećine i klisure u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje, zasnovan je na
postavljenom cilju valorizacije ukupnog potencijala lokacije, definisane Programskim
zadatkom za izradu Konkursa i kontaktnih zona. U zahvatu Urbanističko-arhitektonskog
rješenja jasno su definisani dijelovi prostora na kojima je moguće graditi objekte ili
preduzimati određene intervencije u smislu uređenja terena, i označeni su kao Lokacije:
Lokacija 1 – kompleks Manastir Podvrh sa crkvom Sv. Nikole, Lokacija 2 i Lokacija 3 za
nove planirane sadržaje i Lokacija 4 – ulaz u Pećinu.

Od početka realizacije projekta Đalovića pećina do sada je ukupno investirano
preko 17,5 miliona eura od čega je u 2022. godini realizovano 1.307.407,00 € na
projektima Vizitoring centra i rekonstrukcije puta od Gubavča do centra Bistrica sa
mostom preko rijeke Bistrice.

PROJEKAT–PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG
KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne
kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je
planirano da se radi u dvije faze. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je oko 25
miliona eura. Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3
pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni
grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i
izdata je upotrebna dozvola. U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u
probnom radu i održavanju ugrađene opreme.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 8,5
miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz
aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura
za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Potpisan je i
Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.
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U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000
ekvivalent stanovnika po sistemu ,, projektuj-izgradi”.  U toku su procedure u saradnji sa
Vladom Crne Gore i nadležnih ministarstva za dodatno kreditno zaduženje kod EIB-a u
iznosu od 2,5 milona eura. Skupština opštine Bijelo Polje je usvojila Odluku o dodatnom
kreditnom zaduženju kod EIB-a u iznosu od 2,5 miliona eura za realizaciju ovog
Projekta. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -Faza 1 će prihvatiti otpadne
fekalne kanalizacione vode iz postojeće i novoizgrađene sekundarne kanalizacije preko
novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA
OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a realizacijom ovog projekta
obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će
pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi, sa radom u dvije smjene. Škola će imati
više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za
vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko
vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu
previđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice,
prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade
Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte.

Radovi na ovom objektu su u završnoj fazi.

Na realizaciji projekta u izvještajnoj godini prema podacima Uprave za kapitalne
projekte u 2022. god. utrošeno je 750.943,76 €.
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3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2022. GODINU
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1. Izgradnja
otkupnog centra
poljoprivrednih
proizvoda -faza 1

3.500.000,00 500.000,00

Nije realizovano

2. Nastavak radova
na Ski centru
“Bjelasica”

5.500.000,00 3.000.000,00 18.921,01 18.921,01 Urađena revizija
glavnog projekta
saobraćajnice
Ravna Rijeka –
Cmiljača. Prenosi se
u Program za
2023.godinu

3. Nastavak radova
na “Đalovića
Pećini”

6.692.000,00 3.000.000,00 188.154,87 188.154,87 Završeni radovi na
Vizitoring centru.
Prenosi se u
Program za
2023.godinu

4. Uređenje izletišta
“Kisjele vode” sa
sportskim
sadržajima

500.000,00 200.000,00 10.164,00 10.164,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu-Urađen
dio tehničke
dokumentacije sa
revizijom
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5. Revitalizacija
dječjeg odjeljenja
JZU Opšte
bolnice

300.000,00 300.000,00 330.000,00 330.000,00 Realizovano

6. Nastavak radova
na izgradnji OŠ
“Dušan Korać” u
Pruškoj

1.825.200,00 500.000,00 750.943,76 750.943,76 Radovi u toku.
Prenosi se u
Program za
2023.godinu

7. Izgradnja
predškolske
ustanove (jaslice i
vrtić) Gornji grad

2.100.000,00 200.000,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu

8. Izgradnja
fiskulturne sale u
OŠ "Pavle Žižić"
Njegnjevo

300.000,00 200.000,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu

9. Uspostavljanje
Kreativnog haba
u Bijelom Polju

1.535.000,00 130.200,00 Nije realizovano
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10. Rekonstrukcija
Gradskog
stadiona
- zapadna tribina
sa krovom

500.000,00 300.000,00 2.800,00 2.800,00 Urađeno idejno
arhitektonsko
rješenje. Prenosi se
u Program za
2023.godinu

11. Revitalizacija
trafostanica
10/0,4 kV
-,,Negobratina“
-,,Loznice 3“
-,,Rasovo Franca“
-,,Strojtanica“
-,,Zminac“
-,,Kurilo“

13.914,00 13.914,00 Prenosi se u
2023.godinu CEDIS

12. Revitalizacija
dalekovoda 10kV
,,Rasovo“

121.332,00 121.332,00 47.059,00 47.059,00 Ugradnja reklozera i
secesionera,
realizacija u toku -
CEDIS

13. Rekonstrukcija
dalekovod 35 kV -
,,Ribarevine-
Šćepanica“

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Realizovano-CEDIS

14. Rekonstrukcija
ZTS „Gornji grad“

47.400,00 47.400,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu
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15. Rekonstrukcija
nadzemnog voda
„Crnča -Ivanje“

71.585,00 71.585,00 134.454,00 134.454,00 Ugradnja reklozera i
secesionera, realiz.
u toku- CEDIS

16. Rekonstrukcija
-TS 10/0,4 kV
,,Dom zdravlja“
-TS 10/0,4 kV
,,Robna kuća“
-TS 10/0,4 kV
,,Konfekcija
Jekon“
-TS 10/0,4
kV,,Distribucija“
-TS 10/0,4
kV,,Zgrada 3x12
stanova“

132.400,00 132.400,00 Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS

17. Zamjena
podzemnog kabla
na dalekovodu
10kV”Slijepač
most-Mijatovo
kolo”

16.500,00 16.500,00 Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS

18. Rekonstrukcija
NN mreže–centar
grada

52.882,00 52.882,00 Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS
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19. Izgradnja DTS
10/04 KV
- „Loznice“
-,,Rasovo-
Rastoka“

119.748,00 119.748,00 64.706,00
55.042,00

119.748,00 Realizacija u toku-
CEDIS

20. Izgradnja STS
10/0,4 kV:
,,Majstorovina“ ;
„Rastoka“ sa
priključnim
dalekovodom za
Majstorovinu;
Čeoče sa
priključnim 10 kV
vazdušnim
vodom 1,5 km

254.118,00 254.118,00 123.118,00 123.118,00 Realizacija izgr.
STS 10/0,4kV
Majstorovina u toku-
CEDIS

21. Izgradnja NDTS
,,Sutivan“ sa
priključnim
kablovskim
vodom 1,0 km

99.000,00 99.000,00 Nije realizovano
Prenosi se u
program za
2023.godinu –
CEDIS
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22. -Izgradnja
podzemnog NN
kablovskog voda
u Industrijskoj
zoni
-Izgradnja
podzemnog NN
kablovskog voda
ul.,,Muniba
Kučevića“
-Izgradnja NN
izvoda voda
,,Babića Brijeg“

32.250,00 32.250,00 Nije realizovano-
Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS

23. Izgradnja NN
priključni kabal za
vodovod PPOO
A4x50 mm²-430
M ;
NN mreža x POO
4x240 mm² -150
MNN mreža x
0/A4x70 mm² M
NKR0 6-HAN ;
NN mreža x POO
–A 4x240mm²-60
M ; NN mreža
x00/A 4x70 mm²-
900 m¹ i NKRO 3-
Kukulje-Sutivan

73.300,00 73.300,00 Nije realizovano-
Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS
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24. Izgradnja STS
10,04kV “Kanje-
Dobrakovo” i NN
mreže

32.050,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izgradnja STS
10/0,4kV (250kVA)
“Kanje-Dobrakovo” i
NN mreže, radovi u
toku - CEDIS

25. Izgradnja
dalekovoda:
10 kV vod od TS
35/10 kV
Nedakusi (10 kV
izvod Gubavač)
do AB stuba 500
m.; MBTS STS
,,Sutivan“ ; Od
STS ,,Strojtanica“
do STS
,,Njegnjevo“ 1,0
km ; Portalni stub
Konatari i TS
,,Lukoil“ ; Od KZ
stuba kod
Bećirovća AB
stuba preko
pruge 200 m¹ ;
Veza MBTS
Rasadnik NDTS
Klanac

200.000,00 124.979,00 124.979,00 124.979,00 Realizacija u toku
CEDIS
-izgradnja 10kV
voda Nedakusi-
Gubavač
27.500,00€,
Ugradnja
reklozera i
secesionera na DV
„Gubavač“10kV
97.479,00€-CEDIS
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26. Ugradnja
reklozera i
secesionera na
DV 10kV
„Tomaševo“

117.647,00 117.647,00 117.647,00 Realizacija u toku-
CEDIS

27. Rekonstrukcija -
dalekovoda 35
kV,,Vrelo
Čokrlije”
-Rekonstrukcija
dalekovoda
35kV,,Medanović
i-Vrelo“

125.000,00
160.000,00

125.000,00
160.000,00

125.000,00
160.000,00

285.000,00 Realizovano
CEDIS

28. Ugradnja
reklozera i
secesionera na
DV 10kV
„Srđevac“

84.034,00 84.034,00 84.034,00 Realizacija u toku-
CEDIS

29. Izgradnja TS
10/0,4 kV (630
kVA) „Kruševo“
sa priključnim
vodom (1000m) i
uklapanjem u NN
mrežu

80.000,00 80.000,00 Nije realizovano-
Prenosi se u
program za
2023.godinu CEDIS
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30. Izgradnja
vodovoda Babića
Brijeg sa
pumpnim
postrojenjem i
rezervoarima

241.000,00 50.000,00 9.300,00 9.300,00 U toku je izrada
tehničke
dokumentacije.

31. Izgradnja glavnog
cjevovoda
Ø500mm,
L=4.115 m, od
izvorišta Bistrice
(nova kaptaža) do
nove hlorne sta-
nice u Ravnoj
Rijeci.

1.650.000,00 150.000,00 13.270,00 13.270,00 Završena tehnička
dokumentacija.
Prenosi se u
Program za 2023.
godinu

32. Izgradnja
vodovoda za
naselje Bistrica
sa izvorišta
"Banjica"

200.000,00 200.000,00 61.486,36 61.486,36 Izgrađen rezervoar.
Prenosi se u
Program za
2023.godinu.

33. Nastavak radova
na izgradnji
vodovoda Pavino
Polje-Mahala

50.000,00 50.000,00 Prenosi se u
Program za 2023.
godinu
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34. Rekonstrukcija i
adaptacija
željezničke
stanice Bijelo
Polje za potrebe
granične policije

1.927.456,00 500.000,00 844.671,50 844.671,50 Završena I faza, u
toku radovi II faze.
Prenosi se u
Program za
2023.godinu

35. Rekonstrukcija
magistralnih
puteva M-2.1. i
M-2, Lepenac-
Ribarevine-Poda-
Berane (procij.
vrijednost 36
miliona €)

2.000.000,00 1.000.000,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu.

36. Rekonstrukcija
puta Srđevac-
Sušica -19,4 km,
I faza L=9,4 km

1.164.000,00 500.000,00
Prenosi se u
Program za
2023.godinu.

37. Rekonstrukcija
puta sa
vodovodom
Ǿ300mm Bijelo
Polje-Rasovo-
Njegnjevo-
Gubavač-Bistrica

4.500.000,00 1.000.000,00 1,091.802,88 1,091.802,88 Izvedeni radovi na
putu Gubavač -
Bistrica sa javnom
rasvjetom.
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38. Rekonstrukcija
puteva asfaltnim
zastorom u
mjesnim
zajednicama.

5.200.000,00 1.040.000,00 1.451.270,94 1.451.270,94 Realizovano iz
sredstava JLS
840.155,37€, i
kreditnog zaduženja
Ministarstva
poljoprivrede kod
IFAD-a 611.115,57€

39. Rekonstrukcija i
adaptacija
makadamskih
puteva sa
tamponom u
dužini od
150,00km

2.000.000,00 400.000,00 397.835,59 397.835,59 Realizovano

40. Izgradnja mosta
na Ljuboviđi kod
restorana Dolina
mira prema
Dvorištima

50.000,00 40.000,00 2.359,50 2.359,50 Prenosi se u
Program za
2023.godinu.
Završena revizija
tehničke
dokumentacije.

41. Izgradnja glavnog
kanalizacionog
kolektora 541m
od zgrade
„Petoljetka“ do
rijeke Lješnice

109.000,00 109.000,00 4.888,00 4.888,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu.
Završena tehnička
dokumentacije
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42. Uređenje lijeve
obale rijeke Lim
(šetalište sa
biciklističkom
stazom) od
Vatrogasnog
doma do ulice
“Limska”-Dom
zdravlja

2.300.310,00 1.000.000,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu.
Završena tehnička
dokumentacija,
tender u toku.

43. Izgradnja
stambenih
objekata za
penzionere u
mjestu Ribarevine
(20 stambenih
jedinica).

400.000,00 400.000,00 4.700,00 4.700,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu.
Završena tehnička
dokumentacija

44. 6
5
.

Projektovanje i
izgradnja
postrojenja za
prečišćavanje
otpadnih voda I
faza

6.045.800,00 610.000,00 18.189,93 18.189,93 Održavanje
pumpnih stanica i
usluge PROCON-a
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45. 6
7
.

Projektovanje i
izgradnja
Regionalnog
centra za
komunalni otpad
(prema Državnom
planu za
upravljanje
otpadom) i
Postrojenja za
neškodljivo
uklanjanje
nusproizvoda
životinjskog
porijekla -
Sjeverni region
Crne Gore

22.340.734,00 500.000,00 Prenosi se u
Program za
2023.godinu

UKUPNO :
17.805.289,00 6.436.797,34 4.870.758,34 1.566.039,00
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4. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za neke projekte su prenešeni iz
Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026.godine. Konstatovali smo da
je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačan finansijski iskaz
pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog višegodišnjeg Plana bili samo u fazi ideje. To
se svakako odrazilo i na rezulate realizacije pojedinih projekata.

Za 2022. godinu od ukupnog broja projekata (45 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za
sprovođenje Akcionog plana kapitalnih investicija, 28 projekta su u potpunosti realizovani ili su u
fazi realizacije, dok 17 projekat nije realizovan. U iznosima, navedeni projekti su planirani
ukupno 17.805.289,00 €, od čega je ukupno realizovano 6.436.797,34€ ili 36,15%. Jedan broj
projekata iz Izvještaja za 2022. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za
2023.godinu. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i
zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period
01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Bijelo Polje,

Predsjednik Opštine – Koordinator timaBr.

07.07.2022.god. Petar Smolović


