



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u
2020. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1884
Naziv nevladine organizacije:	Udruženje roditelja „OAZA”
Naziv odobrenog projekta:	Podrška asistenata je naša potreba
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Rasema Hekalo
Koordinator projekta:	Rasema Hekalo
Period izvještavanja:	01.03.-31.03.2021
Odobreni iznos sredstava:	3 624.80
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1 248.60
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Medanovići bb
Telefon organizacije:	050 486 228, 067 231 893
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Rasema Hekalo
Telefon i e-mail kontakt osobe:	067 231 893, nvo.oaza@t-com.me
Internet stranica organizacije:	

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
1. Formiranje tima	Koordinator,	Formiran je tim za realizaciju projekta, plan rada	01.03.-31.05.2021	Angažovane osobe, rad, ugovori
2. Angažovanje asistenata	Koordinator i asistent	Kontaktirane osobe za posao asistenta, obavljen razgovor sa zainteresovanim kandidatima	01.03.-31.05.2021	Obezbijedena podrška 5 asistenata za mlade sa smetnjama, osobe sa invaliditetom. Tri asistenta za podršku za tri korisnika sa teškim smetnjama, a dva asistenta za podršku u udruženju. Kako je situacija sa pandemijom korona virusa bila složena nije bilo mogućnosti okupljanja u udruženja i rad ova dva asistenta prilagodili smo uslovima pandemije. Što smo i naveli u projektu. Podršku su pružali u dijelu kontaktiranja telefona za potrebe roditelja i mladih sa smetnjama šetnje i druženje vani u kontrolisanim uslovima.
3. Povezivanje asistenata porodica za pomoć u kući i udruženju	Koordinator i asistent	Organizovanje sastanak sa roditeljima o dogovoru za rad u kućnim uslovima, poštovanja mjera zbog pandemije	01.03.-31.05.2021	Ostvarena komunikacija i saradnja roditelja i asistenata, obezbijedena podrška.
4. Organizovanje prevoza za korisnike udruženja	Koordinator i asistent	Angažovanje osobe za prevoz i održavanje vozila, kombi udruženja	01.03.-31.05.2021	Obezbijeden prevoz za korisnike udruženja, jer je udaljenost udruženja od centra grada 3km a većina korisnika je iz prigradskih naselja. Kombi je prevezio roditelje do udruženja
5. Evaluacija projekta	Koordinator i asistent	Angažovanje psihologa za evaluaciju	01.03.-01.31.2021	Procjena zadovoljstva korisnika podrškom a takođe i roditelja koja će

				se raditi u toku realizacije projekta
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
10 mladih sa smetnjama i osoba sa invaliditetom (tri lica sa težim smetnjama dobila su podršku u kući, 2 muška i 1 jedno žensko lice, 7 mladih i osoba sa invaliditetom dobili podršku 2 asistenta (2 ženska i 5 muških lica), podrška znači i za 10 roditelja ovih lica				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
Planirano je bilo da se naši korisnici druže u udruženju uz podršku dva asistenta koji bi radili sa njima. Zbog pogoršanja situacije sa pandemijom rad na projektu smo prilagodili tako da su asistenti obilazili korisnike kod kuće, pružali podršku roditeljima, izvodili u šetnju korisnike, radi druženja, kontaktirali putem vibera i roditelje i korisnike i sl. Svakako smo projektom i predvidjeli ovakvu situaciju i takođe planirali prilagođavanje aktivnosti uslovima pandemije i propisanim mjerama. Napominjemo da je od početka pandemije naša populacija korisnika, mladi sa smetnjama i osobe sa invaliditetom, jedna od najugroženijih grupa, što je dovelo do opasnosti od socijalne isključenosti i totalne izolovanosti kako njih tako i porodica. Zato je u ovoj situaciji svaki vid podrške posebno značajan.				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
Kao što smo naveli gore, planirano je bilo druženje u prostoru udruženja ali nam situacija nije dozvolila. Nismo imali odstupanja jer smo projektom i opisali da ćemo aktivnosti prilagođavati situaciji sa pandemijom.				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
Nismo imali prepreka u izvještajnom periodu ali smo morali da preduzimamo sve mjere prevencije i zaštite zbog pandemije i osetljivosti naših korisnika				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Nismo imali partnera na projektu
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
Potrošnjam finansijskih sredstava realizuje se u skladu sa odobrenim sredstvima od strane Komisije i planiranom budžetu. Angažovana lica su po ugovoru o djelu a koordinator projekat je zaposleno lice u udruženju i sredstva su

isplaćivana kao dio neto plate.

4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

Nije bilo odstupanja



5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).


Fotografije, članak sa gostovanja u radio emisiji

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

Ugovori za sve angažovane osobe, obračuni honorara, nalozi za isplatu, izvodi iz banke, račun za gorivo, izvod, račun za pelet, izvod.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
Rasema Hekalo 	Rasema Hekalo 

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	31.03.2021
--	------------



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Podrška asistenata je naša potreba

Broj ugovora: 01-056/21-1884

Ukupan budžet projekta: 8 270.00

Odobrena sredstva od Komisije: 3 624.80

Utrošena sredstva: 1 248.60

Period izvještavanja:01.03.-31.03.2021

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanja od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Aktivnost 1 Formiranje tima projekta,	Mjesec	3	150.00	450.00	450.00			450.00	150.00	Izvod br.14
1.1.Koordi.	Mjesec	3	100.00	300.00	300.00			300.00	100.00	Izvod br.14
1.2.Asisten										
Aktivnosr 2										
2.1.Honorar za 5 asistenata za 3 mjeseca	mjesec	3	133.30 x5	1 999.8	1 999.80			1999.80	666.60	Izvod br 14
Aktivnost 3										
3.1.Honorar	Mjesec	2	120.00	240.00	240.00			240.00	120.00	Izvod br.14

psihologa																		
Aktivnost 4 Angažovani e vozača																		
	Mjesec	3	117.00	351.00	351.00									351.00	117.00		Izvod br.14	
4.1.Honorar vozača	Mjesec	3	50.00	150.00	150.00									150.00				
Troškovi goriva	Mjesec	3			135.00									135.00	50.00			
Troškovi grijanja														45.00			Izvod br.13	
UKUPNO														3 624.80	1 248.60			

Bijelo Polje 31.03.2021

OVLAŠĆENO LICENVO, Rasema Hekalo

Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Služba za zajedničke poslove

Pisarnica: _____
Primljeno: 27.04.2021

Organizaciona jedinica	Jedinstveni kata. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04	056121	4125		603



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Obilježavanje 15 godina od nesreće na Bioču
 Broj ugovora:
 Ukupan budžet projekta: 1.870,00
 Odobrena sredstva od Komisije: 1.256,00
 Utrošena sredstva: 666,00
 Period izvještavanja: 30 dana

Šifra	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva
1		Obilježavanje nesreće na Bioču							
ost 1		Obilježavanje u BP, prevoz cvijeće, lanč paketi.							214,00
								100,00	
									53,70
								<u>367,70</u>	
ost 2		Obilježavanje na Bioču prevoz, cvijeće, lanč paketi							120,00
								120,00	
									51,70
									6,60
								<u>298,30</u>	
ost 3									
O									666,00

Bijelo Polje

OVLAŠĆENO LICE NVO



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u
2020. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	
Naziv nevladine organizacije:	NVO „Voz neprebola Bioče 2005“
Naziv odobrenog projekta:	Obilježavanje 15 godina od nesreće na Bioču
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Goran Vojinović
Koordinator projekta:	Hivzo Topuzović
Period izvještavanja:	30 dana
Odobreni iznos sredstava:	1.256,00
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	660,00
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Džordža Vašingtona bb (HRAM)
Telefon organizacije:	068 230106, 067 230106
Faks organizacije:	–
Odgovorna kontakt osoba:	Goran Vojinović
Telefon i e-mail kontakt osobe:	069 50 20 90 kkcentar@t.com.me
Internet stranica organizacije:	–

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Konferencija za medije	Hivzo Topuzović Goran Vojinović	Redovna konf.za medije prije obilježavanja nesreće	1 dan	Preko štampanih I el.medija prezentovani problemi NVO, uzroci nesreće I borba za istinu.
Obilježavanje godišnjice na spomen parku u Bijelom Polju	Goran Vojinović Hivzo Topuzović	Prevoz članova NVO iz PG do BP	1 dan	Prenijeli svi štampani I elektronski mediji uz prisustvo građana, članova NVO I zvaničnika BP I CG
Obilježavanje godišnjice na spomen parku Bioče	Goran Vojinović Hivzo Topuzović	Prevoz članova NVO PG do Bioča prevoz članova NVO BP-Bioče	1 dan	Prenijeli svi štampani I elektronski mediji CG u prisustvo građana, članova NVO I zvaničnika BP I CG
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
Cjelokupna javnost Crne Gore a posebno članovi NVO, preživjeli putnici i institucije CG.				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
Prisustvom na mjestima gdje se obilježava godišnjica nesreće na Bioču (Bijelo Polje i Bioče)				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
NVO je u organizacije i realizaciji ovog projekta odustala od bilo kakvog okupljanja u zatvorenom prostoru (izostala je godišnja skupština, ručak u Bijelom Polju i na Bioču) čime smo iskoristili manje od 50 % opredijeljenih sredstava koja i ne potražujemo od komisije. Razlog su epidemiološke mjere protiv korona virusa.				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
U odnosu na planirane aktivnosti adaptirali smo se na postojeće stanje u društvu i obilježavanje godišnjice realizovali samo u onim aktivnostima koje su dozvolile propisane mjere <ministarstva zdravlja.				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?

Opština Bijelo Polje
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
Finansijska podrška za realizaciju projekta (finansiranje) uz prisustvo predstavnika opštine Bijelo Polje na obilježavanju godišnjice u Bijelom Polju i Bioču
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
Opština Bijelo Polje je u potpunosti ispoštovala obaveze i podršku u realizaciji našeg projekta.



4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
Da
4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?
Uz puno podršku komisije i obostranom sinhronizacijom sva potrebna sredstva smo dobili u dogovorenom roku.


5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).
Svi elektronski i štampani mediji su prenijeli obilježavanje 15 godina od nesreće u prisustvo zvaničnika opštine Bijelo Polje kao i predstavnika najviših institucija Crne Gore.

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).
Računi, uplatnice, izvodi.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
Goran Vojinović 	Hivzo Topuzović
	

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje 27.04.2021 godine
--	--------------------------------



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u
2021. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1869
Naziv nevladine organizacije:	Sportska Školica Agoge
Naziv odobrenog projekta:	Sportsko-rekreativni portal Bijelog Polja
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Damir Kalić
Koordinator projekta:	Damir Kalić
Period izvještavanja:	01.03.2021 – 20.04.2021.
Odobreni iznos sredstava:	2496.00€
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	995.00€
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ul Ilijasa Dobardžića bb, Bijelo Polje
Telefon organizacije:	067/815-680
Faks organizacije:	-
Odgovorna kontakt osoba:	Damir Kalić
Telefon i e-mail kontakt osobe:	067/815-680 - damirkalic@gmail.com
Internet stranica organizacije:	-

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
1. Obavještavanje saradnika o početku realizacije programa i sastanci	Sportska Školica Agoge	Organizacija je svoje aktivnosti započela okupljanjem saradnika i volontera i raspodjelom zadataka. Tokom ove aktivnosti smo koristili sredstva kancelarijskih troškova i osveženje.	01.03.2021 – 10-03.2021	Obavljena raspodjela zadataka, osmišljen precizniji nacrt sajta.
2. Dizajniranje i izrada sajta	Sportska Školica Agoge	Koordinator projekta je angažovao IT stručnjaka sa kojim je osmislio preciznu platformu i dizajn sajta.	10-03.2021 - 10-04.2021.	Osmišljen je sajt i izbačen na internet.
3. Sastanak sportskih organizacija	Sportska Školica Agoge	Sportske organizacije su obaviještene i pozvane da se uključe na sajt. Sa predstavnicima sportskih organizacija održali sastanak na kom smo detaljno diskutovali o radu i mogućnostima sajta. U toku istog sastanka smo uradili fokus grupu. Tokom ove aktivnosti smo koristili sredstva kancelarijskih troškova i osveženje.	01-04.2021 -10-04.2021.	Održan sastanak sa predstavnicima sportskih organizacija.
4. Honorar finansijskog menadžera	DOO Contoplus	Računovodstvene aktivnosti	01.03.2021 – 30-06.2021	Računovodstvene aktivnosti
5. Štampanje flajera	Merkator	Dizajniranje i štampanje flajera za podjelu po školama	10.04.2021 – 15.04.2021	Uradjeno 2000 flajera spremnih za podjelu po školama
6. Gostovanje na Adriatic radiu	Sportska Školica Agoge	Predstavljanje programa u emisiji na Adriatic radiu	05.04.2021 – 06.04.2021	Predstavljen program kroz gostovanje na radio.

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati indikatori
1. Obavješćavanje saradnika o početku realizacije programa i sastanci	Sportska Školica Agoge	Organizacija je svoje aktivnosti započela okupljanjem saradnika i volontera i raspodjelom zadataka. Tokom ove aktivnosti smo koristili sredstva kancelarijskih troškova i osveženje.	01.03.2021 – 10-03.2021	Obavljena raspodjela zadataka, osmišljen precizniji nacrt sajta.
2. Dizajniranje i izrada sajta	Sportska Školica Agoge	Koordinator projekta je angažovao IT stručnjaka sa kojim je osmislio preciznu platformu i dizajn sajta.	10-03.2021 - 10-04.2021.	Osmišljen je sajt i izbačen na internet
3. Sastanak sportskih organizacija	Sportska Školica Agoge	Sportske organizacije su obaviještene i pozvane da se uključe na sajt. Sa predstavnicima sportskih organizacija održali sastanak na kom smo detaljno diskutovali o radu i mogućnostima sajta. U toku istog sastanka smo uradili fokus grupu. Tokom ove aktivnosti smo koristili sredstva kancelarijskih troškova i osveženje.	01-04.2021 -10-04.2021.	Održan sastanak sa predstavnicima sportskih organizacija.
4. Honorar finansijskog menadžera	DOO Contoplus	Računovodstvene aktivnosti	01.03.2021 – 30-06.2021	Računovodstvene aktivnosti
5. Štampanje flajera	Merkator	Dizajniranje i štampanje flajera za podjelu po školama	10.04.2021 – 15.04.2021	Uradjeno 2000 flajera spremnih za podjelu po školama
6. Gostovanje na Adriatic radiu	Sportska Školica Agoge	Predstavljanje programa u emisiji na Adriatic radiu	05.04.2021 – 06.04.2021	Predstavljen program kroz gostovanje na radio.

7. Kancelarijski Troškovi	Sportska Školica Agoge	Kupovina kancelarijsog materijala	01.03.2021 – 30.06.2021	Kupovina kancelarijsog materijala
---------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?

Ciljna grupa su djeca, mladi i odrasli. Najmanje 1000 korisnika će biti obuhvaćeno projektom. Ciljna grupa su, takođe, sportske organizacije i Krajnji korisnik projekta je cjelokupna zajednica.

2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?

Sportske organizacije će razmjenjivati ideje, predstavljati i organizovati programe, preporučivati adekvatne sadržaje dok će djeci, mladima i odraslima biti sve te informacije približnije. Takođe, svaki korisnik će moći predstaviti svoje razmišljanje na bilo koju sportsku temu

2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?

U dosadašnjem izvještajnom periodu nije bilo odstupanja osim u stavci honorara finansijskog menadžera gdje smo uplatili 140€ umjesto predviđenih 120€. Nismo obavijestili komisiju jer smo dodatnih 20€ izdvojili iz sopstvenih sredstava.

2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?

Nismo nailazili na prepreke i smatramo da smo dosadašnje planirane aktivnosti izveli u potpunosti.

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?

Nismo imali partnera na projektu.

3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.

-

3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

-

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?

Da.

4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

Imali smo malo odstupanje od 20€ na račun honorara finansijskog menadžera. Pomenuto odstupanje smo pokrili sopstvenim sredstvima stoga nismo obavijestili komisiju.


5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).

- CD sa snimkom gostovanja na radiu.
- Primjer Flajera

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

- Troškovi osvježenja (uplatnica, Fiskalni račun, izvod i faktura)
- Kancelarijski troškovi (uplatnica, Fiskalni račun, izvod i faktura)
- Dizajn i izrada sajta (uplatnice za honorar, porez i prirez, ugovor o djelu, izvod)
- Honorar finansijskog menadžera (uplatnica, faktura i izvod)
- Štampanje flajera (uplatnica, faktura, primjer flajera i izvod)

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
Damir Kalić	Damir Kalić
	
	
Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje 20.04.2021.



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2021. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Sportsko rekreativni portal Bijelog Polja

Broj ugovora: 01-056/21-1869

Ukupan budžet projekta: 3420.00€

Odobrena sredstva od Komisije: 2496.00€

Utrošena sredstva: 995.00€

Period izvještavanja: 01.03.2021 – 20.04.2021.

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/ Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Vaziv										
Aktivnost 1										
1. Obavještava je radnika o početku realizacije programa i sastanci	sastanci	3	20€	60€	60€	0€	0€	60€	60€	-Fisk r. 2132000006645 -Fakt. 266/21 -izvod br 4
2. Zajmiranje i rada sajta	Sajt	1	800€	800€	800€	0€	0€	650€	650€	Izvod br 5 -uplatnica honor -uplatnica porez -uplatnica prizrez
Aktivnost 2										
5. Kampanje promotivnih liča	Kom	2000	0.037€	150€	150€	0€	0€	75€	75€	- Fakt.004-166 -izvod br 5 -uplatnica
3. Stanak sportskih organizacija	sastanak	1	20€	20€	20€	0€	0€	20€	20€	-Fisk r. 2132000006645 -Fakt. 266/21 -izvod br 4
Aktivnost 3										
4. Honorar inzijskog nadžera	ukupno	1	140€	120€	120€	20€	0€	120€	140€	-faktura br 01/02/2021 -izvod 2
Aktivnost 4										
7. Selarijski kovi	ukupno	1	50€	50€	50€	0€	0€	50€	50€	-faktura br 6044/21 -fisk račun br 158589 -izvod br 4
JPNO										

Bijelo Polje

Ovlašćeno lice

Korunth Jacevic



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

**PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA**

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	04/1-056/21-1055
Naziv nevladine organizacije:	Muzička Baština
Naziv odobrenog projekta:	Festival izvorne muzike
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Almir Martinović
Koordinator projekta:	Almir Martinović
Period izvještavanja:	Februar- Mart
Odobreni iznos sredstava:	2642,00€
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	665,00€
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Potkrajci bb
Telefon organizacije:	069424082
Faks organizacije:	/
Odgovorna kontakt osoba:	Almir Martinović
Telefon i e-mail kontakt osobe:	muzicka.bastinabp@gmail.com
Internet stranica organizacije:	/

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Pres konferencija	Almir Martinović Denisa Zaimović Anel Ramović	11.03.2021 održana press konferencija za medije u galeriji centra za kultura Bijelo Polje	Mart2021	Press konferenciji prisustvovali brojni mediji, koji su u cjelosti javnosti prenijeli sadržaj press konferencije
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
Struktura učesnika se kreće od djece osnovnoškolskog uzrasta, srednjoškolskog uzrasta i odraslih sugrađana. Broj trenutno aktivnih učesnika je dvadeset pet učenika i tri odrasle osobe (muzičari). Tom broju se dodaju i koordinatro projekta kao i asistent projekta				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
U saradnji sa nastavnicima osnovnih škola izabrana su djeca koja će učestvovati u projektu. Već se bilo krenulo sa realizacijom (vježbanjem), ali je pandemija zaustavila proces, zašta je uredno putem emaila obaviještena komisija za raspodjelu. Učesnici projekta koji će svirati na harmonici već od februara su aktivni i spremaju svoj repertoar u privatnoj učionici koordinatora projekta, kao i učenici koji gravitiraju naselju potkrajci su periodično na probama uz poštovanje svih epidemioloških mjera propisanih od strane državnih organa. Izrađeni flajeri su već podijeljeni , urađen je foto rolap sa istaknutim simbolom opštine Bijelo Polje, koji će se na svakoj aktivnosti prezentovati javnosti. Koordinator projekta Almir Martinović prof. muzike je projekat predstavio gostovanjem na radiju Bijelo Polje 11.03.2021 i na najbolji način predstavio projekat široj javnosti i prenio srdačnu zahvalnost opštini Bijelo Polje i njenoj komisiji koji su podržali ovaj projekat. Televizija SUN Bijelo Polje je emitovala kompletnu press konferenciju, članak sa press konferencije je izašao u dnevnim novinama „Dan“ i „ Vijesti“.				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
Aktivnosti koje su planirane realnom dinamikom projekta ,na kratko je zaustavila pandemija ,zašta je uredno obaviještena putem emaila opštinska komisija. Međutim već od 12.04.2021 kreće se istim tempom ,i pripremaju se koncerti za učenike u školama koji će se realizovati tokom ,nadamo se aprila ,zbog pandemije,a ako ne početkom onda krajem aprila mjeseca,Prvi koncert je planiran u osnovnoj školi „ Pavle Žižić“ Njegnjevo,zatim škola „9 maj „Sutivan, zatim škola „ Aleksa Bećo Đilas“ Ravna rijeka i potom ostale škole,zašta će komisija uredno biti obaviještena i uredno pozvana na sve aktivnosoti.Njavjerovatnije će se koncerti održavati ispred škola u školskom dvorištu na otvorenom zbog pandemije i mjera koje se moraju poštovati.Izražavam žaljenje ,jer nijedan član komisije nije prisustvovao press konferenciji i ako je sve uredno ,u skladu sa ugovorom,bilo organizovano i poslate pozivnice na email komisije.Nadam se da ćete sledeće aktivnosti propratiti,kako bi dali podstrek za bolji rad i objektivnost u radu na projektu				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
Realizacija projekta je krenula sa malim zakšnjenjem zbog niza okolnosti,najviše uzroka pandemije Corona virus,međutim sve se brzo sleglo i krenulo u odabir učesnika,odabir izvođača,koordinator i asistent su posjetili sve škole i sa nastavnicima već odabrali djecu učesnike i odredili repertoar sa kojim će učesnici nastupati .Prevoz učenika do mjesta proba je jedan od najvećih problema ,naročito djece koja žive malo dalje od grada i nisu baš u mogućnosti prisutvovati probama u centru za kulturu u vremenu kada se može raditi,nažalost neki od roditelja nemaju svoj auto pa su primorani plaćati taxi prevoz zašta koordinator projekta je obezijedio sredstva ,svoja lična,kako ne bi dolazili u situaciju da učenici troše svoj novac.Koordinator i asistent su jedan dio svojeg honorara plnirali potrošiti u tu namjenu,Nadam se da komisija taj dio neće uzeti kao lošu stvar,čisto na dobrovoljnoj bazi i ljubav da sva djeca budu zadovoljna, da na probama imaju popiti sokić ,i da dolazak i odlazak sa proba ,sva sredstva koja se moraju potrošiti ,pokušamo svesti na minimum.				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Parteneri na projektu su svi dobronamjerni sugrađani koji žele da svojim glasom, svojim znanjem i ljubavlju prema tradicionalnoj muzici prenesu na mlađe naraštaje, na svu sreću takvih u našem gradu ima. Zvanično nemamo partnera, međutim, sve medijske kuće koje postoje u našem gradu, su rado prihvatile da nas podrže u realizaciji projekta i neke su ponudile da djea gostuju i prikažu svoj talenat putem medija, što smo rado prihvatili i krenuli pripreme i za taj dio.
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
Izveštaji u svojim medijskim kućama
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
Apsolutno na veoma korektan način su izvjestili javnost o našim planovima i svemu što je sadržaj projekta.

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period




4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
DA
4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?
Nije bilo odstupanja od planiranog budžeta.


5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).
1. Fotografije sa press konferencije 2. Fotografije sa gostovanja na radiju Bijelo Polje. 3. Video prezentacija na društvenim mrežama https://www.youtube.com/watch?v=cy7jUh3NNCA 4. Fotografija flajera 5. Fotografija fotorolapa 6. Isječci iz novina 7. Fotografije sa proba

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

Traženi prilozi su svi dostavljeni.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinатора projekta
Almir Martinović  	Almir Martinović 
Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	12.04.2021



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: „ Festival izvorne muzike”
Broj ugovora: 04/1-056/21-1055
Ukupan budžet projekta: 3,280,00 €
Odobrena sredstva od Komisije: 2,624,00€
Utrošena sredstva: 665,00€
Period izvještavanja: februar-mart

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Aktivnost 1	Izrada fajlera	100	0,50	50	50	/	/	50	50	08/2021 000340542
1.1.	Tel.inter net	1		100	100	/	/	100	15,90	61
.....										
Aktivnost 2	Honorar									
	Koordinator									
2.1.	ator projekta	4	150	600	600	/	/	400	400	Br49/2021
2.2.	Asistent projekta	4	100	400	400	/	/	200	200	Br 50/2021
.....										

Bijelo Polje

11. 04. 2021



OVLAŠĆENO LICENVO

M. Savić



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020.
godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora	01-056/21-1872
Naziv nevladine organizacije	NVO „Bjelopoljski demokratski centar“
Naziv odobrenog projekta:	„Aktivni učenički parlamenti“
Lice ovlašćeno za zastupanje	Zdravko Janjušević
Koordinator projekta	Zdravko Janjušević
Period izvještavanja:	17.02.2021-17.03.2021
Odobreni iznos sredstava:	4.048,00
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.345,03
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ul.Slobode bb
Telefon organizacije:	050 438 121; +382 68 571 321,
Faks organizacije:	050 438 121
Odgovorna kontakt osoba:	Zdravko Janjušević
Telefon i email kontakt osobe:	+382 69 256 213; nvobdcbp@gmail.com
Internet stranica organizacije:	www.nvobdc.info

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
1. Sastanci projektnog tima	NVO BDC	Kako bi se uspješno sprovodila realizacija projektnih aktivnosti, formiran je projektni tim. U okviru ove aktivnosti održana su dva sastanka projektnog tima na kojima su dogovorene smjernice djelovanja na polju realizacije projektnih aktivnosti. Imajući u vidu da je na snazi epidemija zarazne bolesti COVID -19, projektni tim je preduzeo mjere i aktivnosti kako bi u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja spriječio širenje epidemije a sa druge strane u skladu sa planom realizovao planirane aktivnosti. Iz tog razloga je u prvoj fazi realizacije projektnih aktivnosti sprovedena tehnička priprema, nabavljen određeni materijal, potpisani određeni ugovori. U ovoj fazi realizacije projekta, projektni tim je uputio pismo školama te ih tim putem obavijestio o realizaciji	19.02.2021.-19.03.2021	Održana dva sastanka projektnog tima, potpisani ugovori pribavljen potreban materijal za realizaciju aktivnosti

		projektnih aktivnosti.		
2. Izrada analize o percepciji učeničkih parlamenata među učenicima i prosvjetnim radnicima srednjih škola	Projektni tim BDC-a	Realizacija ove aktivnosti se dijeli na dvije faze. U prvoj fazi potpisan je ugovor sa Senadom Spahić koja je zadužena da sastavi anketni upitnik, pe sprovede istraživanje na 200 ispitanika.	19.02.2021-30.03.2021.	-Potpisan ugovor sa istraživačom za sprovođenje istraživanja, -Dizajniran anketni upitnik za učenike -odštampan anketni upitnik u 200 primjeraka -Distribuiran anketni upitnik u 200 primjeraka -Upućeno pozivno pismo srednjim školama u Bijelom Polju, Upućemo pismo Ministarstvu prosvjete

2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom

U ovoj fazi projekta realizovane su koje sui male za cilj da stvore sve neophodne uslove za realizaciju projekta , a koje su podrazumijevale pripremu , razgovor sa licima koja su ključna za realizaciju aktivnosti, nabavku materijala potrebnog za realizaciju kao i dizajn i štampu promotivnog materijala . U toku pripremnih aktivnosti kroz koje je su uključeni učenici-članovi učeničkih parlamenata tri srednje škole koje djeluju na teritoriji Bijelog Polja.Broj korisnika koji je obuhvaćen je 40 osoba od toga su svi učesnici starosti od 15-18 godina . Kada je polna struktura u pitanju 65 % čine muškarci i 35 % pripadnice ženskog pola.

2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?

U ovoj fazi realizacije projektnih aktivnosti, korisnici u ovom projektu su učestvovali u sklopu istraživanja koje je polazna osnova i početna faza za izradu analize stanja o percepciji učeničkih parlamenata. Korisnici su učestvovali na način što su popunjavali anketni upitnik koji im je dostavljen .Metoda koja je korišćena je anketni upitnih.

2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?

Nije bilo odstupanja

2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?

Glavne prepreke u izvješperiodu u realizaciji aktivnosti su pojava pandemije COVID-19 i mjere koje su na snazi u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti koje je donijelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore . Prepreke su savladane tako što je realizacija pojedinih aktivnosti realizovana uz preporuke mjera , dok se sa učesnicima u projektu komuniciralo elektronskim putem korišćenjem savremenih metoda komunikacije(viber aplikacija)

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?

Na ovom projektu NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ nema partnera

3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.

-

3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

-

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?

Potrošnja se odvijala prema planiranom budžetu.

4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

Nije bilo odstupanja

5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).


Primjerak Brošure
Anketni upitnik

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

-Ugovor br. 15/21
-Nalog plaćanja
-Ugovor br.16/21
-Nalog plaćanja
-Ugovor br.17/21
-Nalog plaćanja
-Faktura Br.27/21
-Nalog uplate
Faktura br.28/21
-Nalog uplate
-Izvod br. 4
-Izvod br.5
-Izvod br.6

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene
za zastupanje i pečat organizacije
potpisnika ugovora

Zdravko Janjušević




Ime i prezime, potpis koordinatora projekta

Zdravko Janjušević



Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

Bijelo Polje, 01.04.2021.godine



OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Aktivni učenički parlamenti

Broj ugovora: 01-056/21-1872

Ukupan budžet projekta: 4.048,00

Odobrena sredstva od Komisije:4.048

Utrošena sredstva:1345,03

Period izvještavanja: 17.02.2021-17.03.2021

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanja od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv										
Aktivnost 1										
1.1.Honorar Koordinatora	mjesec	1	100	600	600	0,00	0,00	600	160,	Ugovor br.15/2 1 izvod br.4 Ugovor br.16/21 .izvod br.5
1.2.Honorar Asistenta	mjesec	1	120	440	440	0,00	0,00	440	120,00	Ugovor br.17/2 1, nalog uplate izvod br.4
Nadoknada istraživaču za sprovođenje istraživanja	osoba	1	400	400	400	0,00	0,00	400	400,00	
Nabavka promo-pulta (štanda) sa hederima za info pultove	Komad	1	150	150	150	0,00	0,00	150	150,00	Faktura br.28/2 1, nalog uplate, izvod br.4
Troškovi štampanja brošure	Komad	300	1.50	4500	450	0,00	0,00	450	450,00	Faktura br.27/2 1, nalog

											update izvod br.4, primjera k brošure
Troškovi telefona i interneta	mjesec	5	120	120	120	0,00		120	56,58		Računi za telefon, nalog isplate, izvodi br.5
PROVIZIJA									8,45		Izvod br.4, 5.6
UKUPNO								4.048,00	1.345,03		

Bijelo Polje, 08.04.2020.godine

OVLAŠĆENO LICE

Zdravko Janjušević



Zdravko Janjušević



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020.
godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora	01-056/21-1882
Naziv nevladine organizacije	NVO „Razvojni centar“
Naziv odobrenog projekta:	„Organska hrana – šansa bjelopoljske poljoprivrede „
Lice ovlašćeno za zastupanje	Aleksa Minić
Koordinator projekta	Mirko Rakonjac
Period izvještavanja:	17.02.2021-17.03.2021
Odobreni iznos sredstava:	4.024,00
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.340,00
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ul. Nedakusi bb
Telefon organizacije:	+382 68238 782,
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Aleksa Minić
Telefon i email kontakt osobe:	+382 69809 849 ; nvorazvojnacentarbp@gmail.com
Internet stranica organizacije:	

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
1. Sastanci projektnog tima	NVO Razvojni centar	Za potrebe realizacije ove aktivnosti izvršni director je formirao projektni tim realizacije projekta. Sa licima koja su angažovana potpisani su ugovori. Članovi projektnog tima su održali dva sastanka u toku ove faze realizacije projekta.	17.02.2021.-17.03.2021	Organizovana i održana dva sastanka projektnog tima, -Potpisani ugovori Dizajniran i nabavljen (izrađen) materijal za realizaciju aktivnosti
Organizovanje dvije informativne radionice za nezaposlene sa evidencije Biroa rada u Bijelom Polju	NVO Razvojni centar	U ovoj fazi realizacije projekta organizovana je jedna informativna radionica. Na ovoj radionici je učestvovalo 12 lica. Radionica je imala za cilj da se lica upoznaju sa načinima organske poljoprivrede i proizvodnjom organske hrane. S obzirom da je specifičan način poljoprivredne proizvodnje, učesnici su dobili informacije na koji način se priprema zemljište, u kojim uslovima se vrši uzgoj te kako sačuvati organsku poljoprivredu i proizvode.	25.02.2021-30.03.2021.	-organizovana informativna radionica -učestvovalo 12 učesnika -informisano 12 lica o načinima uzgoja poljoprivredne proizvodnje
Kreiranje brošure: "Organska proizvodnja za	NVO Razvojni centar	Ova aktivnost je imala za cilj da poveća informisanost građana o načinima	15.03.-30.03	Izrađen vizuelni identitet brošure -Izrađene fascicle, -Izrađene olovke -izrađeni flajeri

početnike"		poljoprivredne proizvodnje , promoviše realizaciju projektnih aktivnosti kao i da da doprinos povećanju vidljivosti projekta.U toku ove faze izrađen je vizuelni identitet brošure, majice rokovnika , olovke		
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom				
S obzirom da se u izvještajnom periodu realizovala aktivnost informativna radionica na kojoj je učestvovalo 12 lica .Strukturu su činile uglavnom mlađa lica 85% . Kada je polna struktura u pitanju većinu učesnika su činili muškarci dok manji broj su činile žene.				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
Korisnici projekta su učestvovali na način što su pozvani da učestvuju na radionici.				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
Nije bilo odstupanja				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
Mjere propisane od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore koje su u cilju sprečavanja širenja COVID-19 su uticale da se ne može okupiti veći broj lica. S tim u vezi jorištene su metode koje su male za cilj da upoznaju lica o radionici i to vajber grupa , telefonski razgovor i drugi alati komunikacije.				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Na ovom projektu NVO „Razvojni centar“ nema partnera
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
-
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
-

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
Potrošnja se odvijala prema planiranom budžetu.
4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?
Nije bilo odstupanja od planiranog budžeta



5. Prilozi izvještaju


5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).

* Primjerak Brošure
Anketni notesa
primjerak majice
primjerak fascikle
primjerak olovke

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

-Ugovor br. 07/21
-Nalog plaćanja
-Ugovor br.08/21
-Nalog plaćanja
-Ugovor br.09/21
-Nalog plaćanja
-Faktura Br.10/21
-Nalog uplate
Faktura br.11/21
-Nalog uplate
Faktura br. 49/21
Faktura 0020/2021
-Izvodi br. 12,14, 15,16,

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
ALEKSA MINIĆ 	MIRKO RAKONJAC 
	
Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje, 09.04.2021.godine



OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: „Organska hrana –šansa bjelopoljske poljoprivrede „

Broj ugovora: 01-056/21-1872

Ukupan budžet projekta: 4.024,00

Odobrena sredstva od Komisije:4.024

Utrošena sredstva:1340,00

Period izvještavanja: 17.02.2021-17.03.2021

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanja od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv										
Aktivnost 1										
1.1.Honorar Koordinatora	mjesec	5	100	500	500	0,00	0,00	500	200,	Ugovor br.07/2 1 izvod br.12, 15
1.2.Honorar Asistenta	mjesec	5	100	500	500	0,00	0,00	500	200,00	Ugovor br.08/21 . izvod br.14,15
Nadoknada predavača	broj predavanja	2	80	160	160	0,00	0,00	160	160,00	Ugovor br.10/21 , izvod br.15
Naknada predavača na radionici	broj predavanja	2	80	160	160	0,00	0,00	160	160,00	Ugovor br.11/2 1, izvod br.15
Naknada za osmišljavanje vizuelnog identiteta brošure	ocoba	1	100	100	100	0,00	0,00	100	100	Faktura br.49/2
Nabavka majica sa	Komad	5	8,00	400	400	0,00	0,00	400	400,00	

štamptom										1, nalog uplate izvod br. 16, primjera k brošure
Mterijal za održavanje radionica(not es fascikla olovka)	Broj	60	2	120	120	0,00		120	120	Račun br.0020 /2021Izv od br.16
UKUPNO								4.024,00	1.340,00	

Bijelo Polje, 09.04.2020.godine



OVLAŠĆENO LICE

Aleksa Minić

Aleksa Minić



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u
2020. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1881
Naziv nevladine organizacije:	NVO „Omladinski Informativni Centar“
Naziv odobrenog projekta:	Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Safet Pepeljak
Koordinator projekta:	Mersiha Pepeljak
Period izvještavanja:	17.02.2021.godine do 14.04.2021. godine
Odobreni iznos sredstava:	3800,00 eura
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1239,48 eura
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ćukovac bb
Telefon organizacije:	068 / 784-594
Faks organizacije:	/
Odgovorna kontakt osoba:	Safet Pepeljak
Telefon i e-mail kontakt osobe:	068 / 784-594 omladinskiinformativnicentar@gmail.com
Internet stranica organizacije:	facebook

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Formiranje projektnog tima	NVO "Omladinski Informativni Centar"	Formiranje projektnog tima, određivanje zadataka za realizaciju projektnih aktivnosti, medijska kampanja sa naglaskom na donatora	Prvi mjesec	formiran projektni tim od koordinatora, asistentata koji prati realizaciju projekta, sklapanje ugovora sa osobama koje su zadužene za realizaciju aktivnosti projekta, određivanje plana realizacije aktivnosti, termina realizacije aktivnosti, termin planiranih studijskih posjeta, okruglog stola, radio kampanje
Obilazak ruralnih područja radi prikupljanja podataka	NVO "Omladinski Informativni Centar"	Radi prikupljanja podataka sa terena potrebno je obići ruralna područja Opštine Bijelo Polje	Drugi mjesec	Prikupljeni podatci i organizovan obilazak ruralnih područja
Panel diskusija - okrugli sto 1 " LPA u oblasti invalidnosti - potencijali i izazovi" mogućnosti i potencijali"	NVO "Omladinski Informativni Centar"	Panel diskusija – okrugli sto 1 Tema: LPA u oblasti invalidnosti – potencijali i izazovi	Drugi i treći mjesec	Održana panel diskusija – okrugli sto 1 Mjesto Lozna Opština Bijelo Polje Lista učesnika Foto arhiva
Medijska promocija sa naglaskom na donatora	NVO "Omladinski Informativni Centar" LAKI radio	U svrhu promocije projektnih aktivnosti i donatora emitovati radijski spot na lokalnom radiju	Ukupan period trajanja projekta	Izrađen i emitovan promo spot sa naglaskom na donator Opštinu Bijelo Polje na lokalnoj radio stanici "LAKI"
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				

<p>Dvije institucije i to: Opština Bijelo Polje Radio LAKI 20 korisnika Indirektni korisnici: OSI iz opštine Bijelo Polje iz ruralnog, prigradskih i gradskih naselja Građani lokalne zajednice u kojoj borave i žive lica sa invaliditetom; Porodica i prijatelji OSI</p>
<p>2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?</p>
<p>Učešće korisnika projekta je pratilo sve faze aktivnosti, od okruglog stola, realizacije radijskog spota, izrada emisija i aktivno učešće u realizaciji istih. Korisnici su takođe zavisno od institucije davali presjek situacije kao i sugestije za primjenu LPA.</p>
<p>2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?</p>
<p>U izvještajnom periodu nije bilo odstupanja u odnosu na aplikacionu formu.</p>
<p>2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?</p>
<p>Posebni prepreka nije bilo osim onih koje su izazvane aktuelnom situacijom izazvanom pandemijom Korona virusom</p>

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

<p>3.1. Da li ste imali partnera na projektu?</p>
<p>Ne</p>
<p>3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.</p>
<p>/</p>
<p>3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?</p>
<p>/</p>



4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

<p>4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?</p>
<p>Potrošnja budžetskih sredstava se odvijala po planiranom budžetu i dinamikom koja zavisi od uplate sredstava od strane Opštine Bijelo Polje.</p>
<p>4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?</p>
<p>Nije bilo odstupanja od budžeta predviđenim planom projekta.</p>

5. Prilozi izvještaju


5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).
Izveštaj Fotografije Audio spot Lista učesnika

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).
Izveštaj Uplatnice Računi Izvodi

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinатора projekta
Safet Pepeljak 	Mersiha Pepeljak 

Note: A circular stamp with 'M.P.' is visible in the center of the page, overlapping the signature area.

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje, 1.04.2021.godine
--	--------------------------------



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja
Broj ugovora: 01-056/21-1881
Ukupan budžet projekta: 5890,00eura
Odobrena sredstva od Komisije: 3800,00eura
Utrošena sredstva: 1239,48 eura
Period izvještavanja: 17.02.2021.godine do 14.04.2021. godine

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
1.1. Honorar rukovodioca	mjesec	6	140,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	280,00	Iz. Br. 2 26.02. 2021 Iz. Br. 4 19.03. 2021
1.2. panelista	tribina	2	120,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	120,00	Iz. Br. 5 08.04. 2021
.....										
Aktivnost 1										
2.1. promotivna kampanja sa akcentom na donatora	mjesec	6	120,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	Iz. Br. 2 26.02. 2021
2.2. Administrativni troškovi	mjesec	6	35,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170,00	30,08 +provizija 9,40	Iz. Br. 1 19.02. 2021
2.3.	mjesec	6	50,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	50,00	Iz. Br.


Administrativni radnik														7 13.04. 2021
Aktivnost 2														
3.1.														
3.2.														
.....														
UKUPNO													1239,48	

Bijelo Polje, 14.04.2021. godine



Safet Pepeljak

OVLASĆENO LICE NVO
Safet Pepeljak



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u
2020. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1871
Naziv nevladine organizacije:	NVO KALEM
Naziv odobrenog projekta:	Islamski epografski spomenici bjelopoljskog kraja
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Alija Kujović
Koordinator projekta:	Alija Kujović
Period izvještavanja:	17.02.2021-20.05.2021.
Odobreni iznos sredstava:	2400€
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	430€
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Voja Lješnjaka br 45, Bijelo Polje
Telefon organizacije:	068/361-188
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Alija Kujović
Telefon i e-mail kontakt osobe:	068/361-188/ nvokalem@hotmail.com
Internet stranica organizacije:	

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
1. Istraživanje i popisivanje islamskih epigrafskih spomenika B.Polja	Alija Kujović	Nosilac aktivnosti je obišao lokacija na kojima se nalaze epigrafski spomenici i popisao iste. Obiđene lokacije: Mezarja u Lješnici, Lipnici, Nedakusima, Rasovu, Gubavču, Bistrici, Godijevu, Kradeniku, Loznoj, Srđevcu, Zatonu, Ivanjama, Bioči, haremu gradske džamije, Radulićima, Crnči kao i u Zavičajnom muzeju u Bijelom Polju.	17.02.2021 - 15.03.2021.	Projektnom aktivnosti je obuhvaćeno istraživanje spomenika na 34 lokaliteta u Opštini Bijelo Polje i tom prilikom je popisaono 180 islamskih epigrafskih spomenika. Projektnim zadatkom je predviđen pronalazak 150 spomenika, na osnovu navedenog indikatora zaključeno je da je aktivnost uspješno realizovana.
2. Čišćenje spomenika i restauracija	Edin Smailović	Nosilac aktivnosti je obišao lokalitete na kojima su utvrđeni epigrafski spomenici i izvršio čišćenje i restauraciju istih.	20.02.2021. - 20.04.2021.	Projektnim zadatkom očekivano je 150 očišćenih spomenika, u realizovaoj aktivnosti taj br je 180, na osnovu navedenog indikatora može se zaključiti da je aktivnost uspješno realizovana.
3. Fotografisanje spomenika i izrada baze fotografija	Alija Kujović	Nosilac aktivnosti je obišao lokalitete na kojima su predhodno očišćeni spomenici i izvršio fotografisanje istih.	01.03.2021. - 01.05.2021.	Projektnim zadatkom očekivano je fotografisanje 150 očišćenih spomenika i izrada baze fotografija, u realizovaoj aktivnosti taj br je 180 slikaih spomenika i izrađena baza fotografija, na osnovu navedenog

				indikatora može se zaključiti da je aktivnost uspješno realizovana.
4. Transkripcija i prevod natpisa	Derya i Ugur Mantu	Aktivnost je obuhvatila transkripciju natpisa sa spomenika, prevod sa osmanskog na turski jezik i sa turskog na crnogorski jezik.	20.04.201.- 20.05.2021	Projektnim zadatkom je predviđeno 50 transkribovanih i prevedenih natpisa dok je taj broj u realizaciji dostigao cifru od 55 transkribovanih i prevedenih natpisa spomenika. Na osnovu navedenog indikatora može se zaključiti da je aktivnost uspješno realizovana.
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
Dosadašnjim projektnim aktivnostima su završene lociranje, čišćenje, fotografisanje i prevođenje natpisa. Korisnici će imati konkretne rezultate projekta tek nakon završetka publikacije.				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
/				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
U realizaciji aktivnosti nije bilo odstupanja osim što je za jednu aktivnost promijenjen nosioc aktivnosti i sama aktivnost je uspješno realizovana.				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
Da, u navedenom periodu nosioc aktivnosti br 2, Burhan Čelebić je morao napustiti državu privremeno, kako je realizacija aktivnosti 2 vezana geografski za Bijelo Polje i nije se mogla završiti na daljinu a sve u svrhu neprekoračenja predviđenih rokova za nosioca aktivnosti br 2 je izabran Edin Smailović koji je uspješno priveo kraju pomenutu aktivnost.				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Ne
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
/
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
/



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja

Broj ugovora: 01-056/21-1871

Ukupan budžet projekta: 2400€

Odobrena sredstva od Komisije: 2400€

Utrošena sredstva: 430€

Period izvještavanja: 17.02.2021- 20.05.2021.

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/ Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv										
Aktivnost 1 "Istraživanje i popisivanje islamskih epigrafskih spomenika B.Polja"	zadatak	1	0 €	0 €	0 €	/	/	/	0 €	Ugovor o djelu bez nadoknade za nosioca aktivnosti Aliju Kujovića
Aktivnost 2 "Čišćenje spomenika i restauracija"	zadatak	1	280 €	280 €	280 €	/	/	280 €	280 €	-Ugovor o djelu za nosioca aktivnosti Edina Smailovića. -Obračun zarade. -Uplatnice o realizovanoj transakciji -Izvod prometa po računu br 004/2021
Aktivnost 3 "Fotografisanje spomenika i izrada baze fotografija"	zadatak	1	0 €	0 €	0 €	/	/	/	0 €	Ugovor o djelu bez nadoknade za nosioca aktivnosti Aliju Kujovića
Aktivnost 4 "Transkripcija i prevod natpisa"	Usluga prevoda natpisa	50	3 €	150 €	150 €	/	/	150 €	150 €	-faktura br 12021 DOO BERKE COMPANY za navedenu uslugu - uplatnica o realizaciji transakcije -Izvod prometa po računu br 004/2021
Sredstva za državanje računa kod banke	mjesec	2	2 €	0 €	0 €	4 €	/	0 €	4 €	-za navedene troškove održavanja računa nisu predviđena sredstva kroz projekat, tako da će nosilac projekta iz svojih sredstava finansirati iste.
Uplatna nadoknada prometa	nalog	3	0.55 €	0 €	0 €	1.65 €	/	0 €	1,65 €	-za navedene troškove nisu predviđena sredstva kroz projekat, tako da će nosilac projekta iz svojih sredstava finansirati iste.
UKUPNO				430 €	430 €			430 €	435.65 €	

Bijelo Polje, 24.05.2021



OVLAŠĆENO LICE NVO

Aljo Kujović



OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. Godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1874
Naziv nevladine organizacije:	Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom- Bijelo Polje
Naziv odobrenog projekta:	<i>"Prevencija najbolji izbor za žene sa invaliditetom"</i>
Osoba ovlašćeno za zastupanje:	Samir Guberinić
Koordinator projekta:	Velizar Božović
Period izvještavanja:	01.03. 2021. – 31.05.2021.godine
Dobreni iznos sredstava:	4.668,00 €
Istrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.357,29 €
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ul. Medanovička bb, 84 000 Bijelo Polje
Telefon organizacije:	050/200-521
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Velizar Božović
Telefon i e-mail kontakt osobe:	068/223-521, uph-bp1@t-com.me
Internet stranica organizacije:	

Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

Opis aktivnosti:				
Opis aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Medijska panja				
1. Press-konferencija	UPOSI BP NVO ENNISA	Održavanje pres konferencije 29.aprila 2021.god. u press Sali Hotela "Franca"	29.04.2021.	Usled pandemije Covid-19 i zdravstveno-epidemioloških mjera (MZ), kojima su dozvoljena javna okupljanja za najviše 20 ljudi u zatvorenom prostoru, press organizovan uz prisustvo organizatora, predstavnika medija, OSI i volontera. Ukupno 11 osoba. U prilogu: slike sa pressa, spisak prisutnih, saopštenje za novinare, novinski članci, faktura (iznajmljeni prostor + konzumaciju jela i pića), nalog o uplati, izvod.
2. Štampanje i tribucija promotivnog materijala	UPOSI BP NVO ENNISA	Odštampan promotivni materijal i distribuiran po gradu i u ruralnom području	April-Maj 2021.	Odštampano promotivnog materijala: 500 kom. flajera A4 + 20 kom. majica + 10 kom. postera A3. Promotivni materijal podijeljen U prilogu: flajer, majica, poster, faktura, nalog o uplati, izvod.
3. Promocija putem medija	UPOSI BP NVO ENNISA	Gostovanje na Radio Bijelo Polje 04.03.2021. god.	04.03.2021.	Gostujući na Radio Bijelo Polje 04.03.2021.godine u emisiji „Šta može NVO“, ispred Udruženja, predsjednica Skupštine, najavila je početak realizacije projekta, podržanog od opštinske Komisije (Emisija, pored toga što je uživo emitovana, objavljena na potralu Radia Bijelo Polje ¹ , emitovana na YouTube kanalu ² i facebook stranici Radia Bijelo Polje ³). Dnevne novine DAN objavile su novinski članak najavljujući početak projekta. ⁴ Sa press konferencije prilog radia Bijelo Polje objavljen na sajtu. ⁵ Prilog sa pres konferencije emitovan na YouTube kanalu BPMEDIA. ⁶

<http://www.radiobijelopolje.me/index.php/bijelo-polje/31722-reproduktivno-zdravlje-tema-novog-projekta-udruzenja-i-podrsku-osi-video>
<https://www.youtube.com/watch?v=jmXumHZLj3s>
<https://www.facebook.com/watch/?v=162652368911254>
<https://old.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&clanak=783324&datum=2021-03-10>
<http://www.radiobijelopolje.me/index.php/bijelo-polje/33439-pocela-realizacija-projekta-prevencija-najbolji-izbor-za-ene-sa-invaliditetom>
<https://www.youtube.com/watch?v=42h2kleVPEw>

2. Potpisivanje memoranduma o radnji	UPOSI BP JZU Dom zdravlja BP	Pregovaranje sa JZU Dom zdravlja oko obaveza strana potpisnica Memoranduma. Izbor adekvatnih doktora.	Mart -Maj 2021.	Potpisan Memorandum o saradnji između Udruženja (UPOSI) sa jedne strane i JZU Dom Zdravlja sa druge strane. Usled vakcinacije i obaveza koje je tim povodom imao direktor obilazeći punktove za vakcinaciju, kasnilo se sa potpisivanjem Memoranduma. U prilogu Memoranduma o saradnji i Ugovori o angažovanju doktora.
3. Štampanje i distribucija informativnih brošura i letaka.	UPOSI BP NVO ENNISA JZU Dom Zdravlja (angažovani dr)	Izrada informativnih brošura i letaka u toku	Maj- u toku...	Odštampano 250 kom, brošura u običnom format i 400 kom. letaka. Štampanje brošura u pojednostavljenom format i na Brajevom pismu u toku.

REALIZACIJA OSTALIH AKTIVNOSTI PREDVIĐENA U NAREDNOM PERIODU

2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?

U projektu će biti uključeno minimum 80 žena (20 žena po radionici, tokom tri radionice i 20 žena na informativnoj tribini). Predviđeno je da korisnice budu: žene sa invaliditetom, žene iz ruralnog područja, žene iz siromašnih porodica i žene niskog stepena obrazovanja starosne dobi 25-64 godine koje poslednje tri godine prema evidenciji nisu bile na ginekološkom pregledu.

Žene sa invaliditetom su dvostruko diskriminisane iz tog razloga su izolovane, marginalizovane, često neobrazovane, sa kompleksima nižih vrijednosti.

Žene iz ruralnog područja su pasivne, izolovane, marginalizovane, ne uključuju se u društvena dešavanja.

Žene iz siromašnih porodica su izolovane, marginalizovane, dok su žene sa niskim stepenom obrazovanja, neinformisane, izolovane i marginalizovane.

3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?

U narednom periodu je predviđeno organizovanje tri radionice na kojima će biti uključeno 20 žena po radionici i organizovanje informativne tribine povodom obilježavanja Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke.

4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?

Pandemija Covid-19 je izazvala izvjesna odstupanja u realizaciji projekta (tj. kašnjenja), ali ta odstupanja nijesu uticala na rezultate i ciljeve projekta.

1. Odstupanje:

Usled epidemije Covid - 19 i zdravstveno- epidemioloških mjera (Ministarstva zdravlja), koje je zabranilo javna okupljanja, nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo Press konferenciju u predviđenom vremenu. O čemu je obaviještena Komisija za raspodjelu sredstava NVO, 26.03.2021.god. obavještenjem br. 04-056/21 (zavedeno u arhivi Opštine). U međuvremenu je javnost upoznata sa početkom realizacije projekta. Po popuštanju mjera Press konferencija je održana 29.04.2021.godine, uz smanjen broj učesnika i uz poštovanje epidemioloških mjera.

2. Odstupanje:

Usled pandemije Covid - 19 i obaveza direktora JZU Dom zdravlja i doktora, oko vakcinacije stanovništva, kasnilo se sa potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Udruženja i JZU Dom zdravlja. Naime, pregovori oko obaveza potpisnica nijesu mogli da se održavaju predviđenim tempom. Tokom pregovora oko Memoranduma, uspostavila se saradnja sa doktorima koji će biti angažovani kao stručna lica na realizaciji aktivnosti projekta. O kašnjenju sa potpisivanjem Memoranduma nije obaviještena Komisija. S obzirom da je potpisivanje bilo izvjesno, znalo se da eventualno kašnjenje, neće uticati na odlaganje ostalih aktivnosti, kao što je održavanja radionica i tribine. Potpisan je Memorandum o saradnji sa JZU Dom zdravlja i Ugovori o angažovanju doktora. Tako da kašnjenje nije uticalo na rezultate i ciljeve projekta.

3. Odstupanje:

Usled kašnjenja sa potpisivanjem Memoranduma, bilo je malih odstupanja u kašnjenju izrade informativnih brošura i letaka Ali

nja su neznatna, jer je istovremeno dok su tekli pregovori oko Memoranduma, doktor ginekologije, kao stručno lice prema informativnih brošura i letaka, sa opisom i simptomima bolesti reproduktivnih organa, kao što su rak dojke i a materice. Informativne brošure u standardnom formatu i letci su već odštampani, a izrada brošura u stavljenom formatu i na Brajevom pismu je u toku. Nakon štampanja distribuiraće se predviđenim tempom i m, tako da neće biti nekih prevelikih odstupanja i kašnjenja, koji bi uticali na rezultate i ciljeve projekta.

ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?

vesnih odstupanja i kašnjenja sa realizacijom „pripremnih“ aktivnost, koje su pomenute u prethodnom odjeljku 2.4. prepreka u sprovođenju projekta. Troškovi honorara doktoru za pripremu teksta brošura i troškovi štampanja brošura po dogovoru, isplatiće se po izvršenoj drugoj uplati od strane Komisije Opštine Bijelo Polje.

Saradnja s partnerima i drugim akterima

li ste imali partnera na projektu?

rtner je NVO ENNISA Bijelo Polje

ošite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.

m realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu, učestvovali su predstavnici partnerske organizacije.

no sa predstavnicima Udruženja (kao izvođača projekta), predstavnik prtnera, je učestvovao u davanju sugestija i ljanju dizajna promotivnog materijala i traženju volontera za distribuciju promotivnog materijala.

tavnik partnera je učestvovao na press konferenciji.

no sa predstavnicima Udruženja (kao izvođača projekta), predstavnik partnera je učestvovao u davanju sugestija i ljanju dizajna informativnih brošura i letaka.

avedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?

Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

o bilo odstupanja.

Prilozi izvještaju




5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).

- Prvi narativni izvještaj;
- Zahtjev za plaćanje druge rate;
- Ugovor o realizaciji projekta;
- Odluka o izboru koordinatora projekta, asistenta na projektu, finansijskog menadžera i personalnog asistenta;
- Ugovor o angažovanju koordinatora;

- Ugovor o angažovanju asistenta na projektu;
- Ugovor o angažovanju finansijskog menadžera;
- Ugovor o angažovanju personalnog asistenta;
- Obavještenje o početku projekta;
- Ugovor o partnerstvu između izvođača projekta Udruženja za podršku OSI i partnerske organizacije NVO ENNISA;
- Zahtjev za odlaganje press konferencije;
- Poziv za prisustvo na press konferenciji;
- Spisak prisutnih na press konferenciji;
- Saopštenje za novinare;
- Novinski članci;
- Slike sa pressa;
- Promotivni materijal (Majica, flajer, poster);
- Memorandum o saradnji između Udruženja za podršku OSI i JZU Dom zdravlja Bijelo Polje;
- Ugovor o angažovanju dr Adnana Strikovića;
- Ugovor o angažovanju dr Snežane Jeremić;
- Informativna Brošura;
- Informativni letak;
- Poziv za prisustvo na prvoj radionici.

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

- Aneks Ugovora;
- Finansijski izvještaj;
- Budžet projekta;
- Nalozi o izvršenim uplatama honorara (koordinatora projekta, asistenta na projektu, finansijskog menadžera, personalnog asistenta);
- Račun za održanu press konferenciju, sa nalogom o uplati;
- Račun za štampanje promotivnog materijala sa nalogom o uplati;
- Računi za troškove telefona i interneta sa nalogima o uplati;
- Računi za troškove goriva sa nalogima o uplati;
- Račun za troškove kancelarijskog materijala sa nalogom o uplati;
- Izvodi iz banke.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
 	

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje, 17.06.2021.godina
--	---------------------------------

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: "Prevenција, najbolji izbor za žene sa invaliditetom"
Broj ugovora: 01-056/21-1874
Ukupan budžet projekta: 4.782,00 €
Odobrena sredstva od Komisije: 4.668,00 €
Utrošena sredstva: 1.357,29 €
Period izvještavanja: 01.03. 2021. – 15.06.2021.god.

OPŠTINA BIJELO POLE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini



Opis troškova	Jedinica	Mjere	Broj/ Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv											
Aktivnost 1											
1.1. Press - konferencija	Događaj		2	100,00	200,00	200,00	0,00		100,00	61,40	Rač.br. 0828/2021; Izvod-23; Nalog.
1.2. Štampanje promo- materijala	Prosječna vrijed.		520	1,20	624,00	600,00	24,00		500,00	500,00	Rač.br.04; izvod-27, Nalog
1.3. Volonteri (distribucija promo materijala)	Dan		4	5,00	40,00	40,00	0,00		30,00	0,00	
1.4. Medijska promocija	Mjesec		8	5,00	40,00	-	40,00		0,00		
PODZBIR I					904,00	840,00	64,00		630,00	561,40	
Aktivnost 3											
3.1. Honorar doktoru za pripremu brošura I letaka	Ugovor. suma		1	50,00	50,00	50,00	0,00		50,00		
3.2. Štampanje informat. Brošura											
-Štampanje brošura (obični format)	Kom		250	2,50	625,00	625,00	0,00		500,00		
- Štampanje brošura (prilagodljivi format)	Kom		40	2,50	100,00	100,00	0,00		80,00		
- Štampanje brošura (brajevo pismo)	Kom		10	8,00	80,00	80,00	0,00		80,00		
3.3. Štampanje letaka	Kom		500	0,20	100,00	100,00	0,00		80,00		
3.4. Volonteri (distribucija brošura I letaka)	Dan		5	10,00	50,00	0,00	50,00		0,00		
PODZBIR II					1.005,00	955,00	50,00		790,00		
Aktivnost 4											
4.1. Radionica (zakup prostora)	Kom		3	100,00	300,00	300,00	0,00		150,00		
4.2. Osvježenje	Radionica		3	50,00	150,00	150,00	0,00		150,00		

4.3. Honorar doktoru predavaču	Radionica	3	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
4.4. Prevoz korisnika	Osoba	60	4,00	240,00	240,00	0,00	60,00		
4.5. Materijal za radionicu	Radionica	3	20,00	60,00	60,00	0,00	60,00		
4.6. Volonteri (na radionicama)	Dan	3	10,00	30,00	30,00	0,00	30,00		
PODZBIR III				1.080,00	1.080,00	0,00	750,00		
Aktivnost 5									
5.1. Info-tribina (zakup prostora)	Kom	1	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00		
5.2. Osvježenje	Tribina	1	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00		
5.3. Honorar doktoru predavaču	Tribina	1	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
5.4. Prevoz korisnika	Osoba	20	4,00	80,00	80,00	0,00	20,00		
5.5. Materijal za info tribini	Tribina	1	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00		
5.6. Volonteri (na tribini)	Dan/ osoba	1*3	10,00	30,00	30,00	0,00	20,00		
PODZBIR IV				360,00	360,00	0,00	260,00		
HONORARI OSOBLJA									
Koordinator projekta	Mjesec	8	80,00	640,00	640,00	0,00	240,00	Izvod-19, Izvod-24, Izvod-28, Nalozi.	
Asistent na projektu	Mjesec	8	60,00	480,00	480,00	0,00	180,00	Izvod-19, Izvod-24, Izvod-28, Nalozi.	
Finansijski memnadžer	Mjesec	8	40,00	320,00	320,00	0,00	120,00	Izvod-19, Izvod-24, Izvod-28, Nalozi.	
Personalni asistent	Mjesec	8	40,00	320,00	320,00	0,00	120,00	Izvod-19, Izvod-24, Izvod-28, Nalozi.	
PODZBIR V				1.760,00	1.760,00	0,00	660,00		
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI									
Troškovi komunikacija I interneta	Mjesec	8	30,00	240,00	240,00	0,00	38,89	Računi (MTEL i T-COM); Izvod-27; Izvod-32, Nalozi.	
Troškovi transporta	Mjesec	8	50,00	400,00	400,00	0,00	80,00	Rač.br. ; Izvod-28; Izvod-32, Nalozi.	
Kancelarijski materijal	Mjesec	8	25,00	200,00	200,00	0,00	17,00	Rač.br.2.15/21; Izvod-14; Nalog.	
PODZBIR VI				840,00	840,00	0,00	478,00		
UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)				5.949,00	5835,00	114,00	4.668,00		1.357,29

Od prve uplate na računu preostalo 198,71€. Uplaćeno 1.556,00€, utrošeno 1.357,29€. Preostala sredstva nijesu dovoljna za isplatu troškova štampaanja brošura i letaka, kao ni za realizaciju ostalih aktivnosti.

Bijelo Polje
17.06.2021.god

OVLAŠĆENO LICE NVO



Samir Guberinić

Samir Guberinić



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020.
godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora	01-056/21-1880
Naziv nevladine organizacije	NVO E ROMA
Naziv odobrenog projekta:	„Integracija Roma u društvene procese-Naš san(Amaro suvno) “
Lice ovlašćeno za zastupanje	Ismet Selimović
Koordinator projekta	Ismet Selimović
Period izvještavanja:	17.02.2021- 17.03.2021
Odobreni iznos sredstava:	3.064,00
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1004,85
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Potkrajci bb
Telefon organizacije:	069 674 956
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Ismet Selimović
Telefon i email kontakt osobe:	068 488 844, e mail: e.roma.selimovic@gmail.com
Internet stranica organizacije:	

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Formiranje projektnog tima	NVO E ROMA Koordinator projekta	Koordinator projekta je formirao projektni tim koji čine koordinator projekta , asistent na projektu i finansijski menadžer	17.02.2021	Formiran projektni tim potpisani ugovori održan sastanak
Izrada promotivnog materijala	Koordinator projekta	Ovo je pripremna faza u toku koje je izvršen dizajn materijala koji je obuhvatio ciljeve projekta. Kroz ovaj materijal postignuta je i vidljivost donatora. U toku ove aktivnosti sprovedena je izrada 200 komada flaera kao i 300 komada brošura koje se koriste za promotivne ali i informativne aktivnosti	18-02.2021- 15.03.2021	Izrađen dizajn promotivnih materijala Izrađeni i distribuirani promotivni materijali
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom				
<p>U toku ove faze realizacije projektnih aktivnosti organizovana je podjela promotivnog materijala , sproveden je obilazak u dva naselja i to naselja Rakonje i naselja Strojtanica , skruktura korisnika je različita . Prilikom podjele materija struktura se je odnosila na 70 % starijih lica dok su 30% bila mađa lica Kada je u pitanju polna struktura ovaj procenat se kreće u granicama 65% muškarci a 35% žene Ukupan broj korisnika programa u ovoj fazi realizacije projekta je 60 osoba</p>				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
U ovoj fazi realizacije projektnih aktivnosti učesnici su učestvovali na način što su prilikom podjele promotivnog materijala dobili informacije o realizaciji projekta , ciljevima i aktivnostima projekta.				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				
Odstupanja nije bilo.				
2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?				
Kada su u pitanju prepreke NVO E –Roma osnovnu prepreku je prepoznala kroz mogućnost pojave COVID-19 , te se pridržavala mjera i preporuka .				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Nijesmo imali partnera na projektu
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
Nije bilo partnerske organizacije koja je angažovana na projektu
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
-




4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period


4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
DA
4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).
Ugovori Brošura , Flaer

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).
Ugovor br. 03/19 Ugovor br.04/19 Ugovor br.0054/2021-1 Faktura br.34/21 Faktura br.35/21 izvodi

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
Ismet Selimović  	Ismet Selimović 
Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje , 19.03.2021



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: „Integracija Roma u društvene procese-*Naš san*(Amaro suvno) “

Broj ugovora:01-056/21-1880

Ukupan budžet projekta:4.240

Odobrena sredstva od Komisije:3064,00


Utrošena sredstva:1.004,85

Period izvještavanja:17.02.2021-17.03.2021

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Potraživanja od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv										
Aktivnost 1										
1.1.Honorar Koordinatora	mjesec	2	100	600	600	0,00	0,00	600	200	Ugovor br.03/2 19 izvod
1.2.Honorar Asistenta	mjesec	4	320	320	320	0,00	0,00	320	200	Ugovor br04/21 . izvod
3.1.Izrada brošura	komad	300	1	300	300	0,00	0,00	300	300	Faktura br.34 izvod
3.2.Izrada Edukativnih flaera	Komad	200	0,50	100	100	0,00	0,00	100	100	Faktura br.35 izvod
Aktivnost 3.Troškovi Zakupa kancelarije	MJESEC	6	100	600	600	0,00	0,00	600	200	Ugovor br.0054 /21-01
PROVIZIJA									4,85	izvod
UKUPNO								3064,00	1004,85	

Bijelo Polje; 17.03.2021





OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020.
godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovi projekt

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	
Naziv nevladine organizacije:	NVO „Susreti skola Sipanje”
Naziv odobrenog projekta:	Razvoj sporta u ruralni oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Ćazim Popara
Koordinator projekta:	Ćazim Popara
Period izvještavanja:	Fer, mart, apr/2021
Odobreni iznos sredstava:	4.327,00e
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.447,58e
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Godijevo
Telefon organizacije:	069988729
Faks organizacije:	
Odgovorna kontakt osoba:	Ćazim Popara
Telefon i e-mail kontakt osobe:	069988729 cazimpopara51@gmail.com
Internet stranica organizacije:	Facebook stranica: Susreti škola Sipanje

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Publikacija i distribucija edukativno-informativnog materijala	Cazim Popara, Ermin Popara	Stampa brošura i štampa postera koje smo podijelili u obilasku škola koje su se prijavile za manifestaciju, izrada vizuelnog identiteta promotivnog materijala	Februar i mart	Uspješno realizovana ideja zamisljena od strane koordinatora projekta da što bolje upozna učesnike manifestacije sa samim desavanjima.
Sportska takmicenja	Cazim Popara, Ermin Popara	Stampa majica od kojih je jedan dio podijeljen školama koje učestvuju na manifestaciji	April	Uspješno realizovana ideja od strane koordinatora projekta da izradi majice i podijeli jedan dio školama koje učestvuju u manifestaciji i samim tim ih upozna sa onim što ih čeka na glavnoj manifestaciji
Osvježenje prilikom posjete školama	Cazim Popara, Ermin Popara	Prilikom posjete školi u Kanjama kupjeno je osvježenje za učenike	April	
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
Koordinator projekta i asistent projekta				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				
Pokazivajući zadovoljstvo zbog pripremanja manifestacije na kojoj, kao što je slučaj, dolaze prvenstveno zbog druženja.				
2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?				

Nije bilo odstupanja

2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?

Prepreke smo lako prolazili zbog poznanstva ljudi koji već duže vremena rade ovaj posao.

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?

Ne

3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.

3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?

Da

4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

Nije bilo odstupanja




5. Prilozi izvještaju


5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).

Fotografije, članak iz novina

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

Kopije racuna, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, virmani...

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
 	Eazin Popara 
Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	Bijelo Polje: 27.04.2021.



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: Razvoj sporta u ruralnim oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica
Broj ugovora: 01-056/21-1883
Ukupan budžet projekta: 5509.00e
Odobrena sredstva od Komisije: 4.327,00e
Utrošena sredstva: 1.447,58e
Period izvještavanja: feb, mart, apr/2021

Opis troškova	Jed. Mjere	Broj/Količina	Cijena	Ukupan budžet	Ukupna odobrena sredstva	Ukupna druga sredstva	Ukupna sredstva	Ukupna sredstva	Br. računa, Izvoda, Naloga i sl.
Naziv									
Aktivnost 1- publikacija I distribucija edukativno-informativnog materijala									
1.1. Izrada vizuelnog identiteta promotivnog materijala	Usluga	1	200e	200e	200e		200e	200e	37/2021
1.2. Stampa brosure	Kom.	500	0.50e	250e	250e		250e	250e	38/2021
.....Stampa postera	Kom.	50	5e	250e	250e		125e	125e	39/2021
Aktivnost 2-Sportska takmicenja									
2.1. Majice	Kom.	170	3e	684e	684e		684e	510e	73/2021
2.2. Putni troškovi za članove odbora	Osoba	5	20e	400e	400e		400e	100e	
.....									
Aktivnost 3-Honorari									
3.1. Projekt koordinator	1. mj	7	80e	560e	560e		503e	140e	
3.2. Asistent projekta		7	45e	315e	315e		315e	89,83e	
Osvježenje tokom skolskih takm	Osoba	800	1e	800e	800e		600e	32,75	
UKUPNO				3.459,00e	3.459,00e		3.077,00e	1.447,58e	

Bijelo Polje


29.04.2021.



Ovlašćeno NVO lice

[Handwritten signature]

Primljen: 29.04.2021				
Organizaciona jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09	056/11-1208			



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI PROJEKTA

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1879
Naziv nevladine organizacije:	NVO „EVROPSKA RAZVOJNA IDEJA“
Naziv odobrenog projekta:	„PODIGNIMO SVIJEST ZA BOLJE SVIH NAS-VAKCINA COVID 19“
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Admir Sijaric
Koordinator projekta:	Admir Sijaric
Period izvještavanja:	17.02.2021. do 17.04.2021.god.
Odobreni iznos sredstava:	4.728,00 eura
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.190,00 eura
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Lipnica bb. Bijelo Polje
Telefon organizacije:	068/684-913
Faks organizacije:	/
Odgovorna kontakt osoba:	Admir Sijaric
Telefon i e-mail kontakt osobe:	068/684-913; evropskarazvojnaideja@gmail.com
Internet stranica organizacije:	/

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Aktivnost 1. Formiran projektni tim (Projekt koordinator i administrator) PRESS konferencija	NVO „EVROPSKA RAZVOJNA IDEJA“ sa projektnim partnerima	U prvom mjesecu realizacije projektni tim je organizovao 1.sastanak projektnog tima; 2.press konferenciju na kojoj je najavljen pocetak projekta i aktivnosti koje ce se realizovati u narednih 6.mjeseci	17.02.2021.do 17.03.2021.god.	Rezultat 1. ostvaren u potpunosti aktivnost 1.uspjesno realizovana javnost informisana o pocetku realizacije projekta i aktivnostima za naredni period. 1.Formiran projektni tim 2.Motivisano lokalno stanovništvo 2.Zapisnik sa sastanka projektnog tima Indikatori -Clanak iz novina o realizaciji press konferencije.
Aktivnost 2. Maska-Ruke-Distanca Podjela maski i dezinfekcionih sredstava	„NVO EVROPSKA RAZVOJNA IDEJA“ sa projektnim partnerima	U drugom mjesecu realizacije je podijeljeno 1000.komada visekratnih maski i 1000.komada dezinfekcionih sredstava	17.03.2021.do 17.04.2021.god.	Rezultat 2. ostvaren u potpunosti Podignuta svijest o znacaju vaccine Covid 19 1.1000.komada maski za visekratnu upotrebu podijeljeno; 2.1000.komada dezinfekcionih sredstava podijeljeno. Indikatori -Clanak iz novina o realizaciji ove aktivnosti; fotografije. Faktura za maske; faktura za dezinfekciona sredstva.
2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?				
Mladi, ranjive grupe, uopšteno cjelokupno stanovništvo lokalne zajednice, Sira lokalna zajednica, Dom zdravlja, Bolnica. Tokom ovog izvještajnog perioda, realizacijom ovih aktivnosti u ovom periodu obuhvaceno je tri hiljade direktnih korisnika i nekih deset hiljada indirektnih korisnika ovog projekta.				
2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?				

Korisnici su direktno ucestvovali u realizaciju navedenih aktivnosti imali su priliku da direktno pricaju sa strucnim licima iz nase organizacije o temama koje se odnose na Covid 19.

2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?

Nije bilo odstupanja.

2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?

Ne. Nijesmo naišli na prepreke u realizaciji projekta. Sve aktivnosti u ovom izvještajnom periodu su tekle planiranom dinamikom.

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?

Da imali smo više partnera na projektu NVO „Bijelo Polje-dijaspora“; Srednja Strucna Skola; Gimnazija; Crveni krst Bijelo Polje.

3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.

Svi partneri na projektu su ravnopravno ucestvovali u sprovođenju aktivnosti koje su u navedenom izvještajnom periodu realizovane.

3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?

Svi partneri su ispunjali dogovorene obaveze u skladu sa aktivnostima projekta.

4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?

Potrosnja finansijskih sredstava se odvijala prema planiranom budžetu, sa tim sto je organizacija firmi kod koje su kupljene maske i dezinfekciona sredstva u obavezi uplatiti preostali dio finansijskih sredstava nakon uplate od strane davalaca finansijskih sredstava-Opstina Bijelo Polje.

4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?

/


5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).

- Ugovor o djelu sa projekt koordinatom i projekt administratorom;
- Fotografije sa press konferencije; Clanak iz novina sa press konferencije;
- Clanak iz novina o realizaciji aktivnosti br.2 Izrada i podjela maski i dezinfekcionih sredstava;

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).

- kopija racuna i kopija uplatnice zakup prostora za odrzavanje press konferencije;izvod iz banke;
- kopija uplatnica i obracun zarada za projekt koordinatora i administratora;izvod iz banke;
- racun za kupovinu maski;kopija uplatnice;izvod iz banke;
- racun za kupovinu dezinfekcionog sredstva; kopija uplatnice;izvod iz banke.

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinatora projekta
Admir Sijaric <i>Admir Sijaric</i>	Admir Sijaric <i>Admir Sijaric</i>
	

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja

U Bijelom Polju, 18.04.2021.god.

Primiteno: 17.05.2021				
Organizaciona jedinica	Udio u ukupnom budžetu	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	056/21	4524		702



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: „Podignimo svijest za bolje svih nas-Covid 19“

Broj ugovora:01-056/21-1879

Ukupan budžet projekta:4.728,00 eura

Odobrena sredstva od Komisije:4.728,00 eura

Utrošena sredstva:

Period izvještavanja:17.02.2021. -17.04.2021.god.



OPŠTINA BIJELO POLJE

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2020. godini

**PERIODIČNI NARATIVNI IZVJEŠTAJ NVO O REALIZACIJI
PROJEKTA**

1. Opšti podaci o projektu i organizaciji koja sprovodi projekat

PODACI O PROJEKTU	
Broj ugovora:	01-056/21-1875
Naziv nevladine organizacije:	NVO Spasi svoj život
Naziv odobrenog projekta:	BOTANIČKI EKO VRT –UČIONICA NA OTVORENOM
Lice ovlašćeno za zastupanje:	Suada Drpljanin Fetić
Koordinator projekta:	Suada Drpljanin Fetić
Period izvještavanja:	17.02.2021. do 17.07.2021. godine
Odobreni iznos sredstava:	4.524,00
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog perioda:	1.496,65
KONTAKT PODACI O ORGANIZACIJI KOJA SPROVODI PROJEKAT	
Adresa organizacije:	Ul. Nikoljačka br.10, Bijelo Polje
Telefon organizacije:	068/181-044; 068/826-184;
Faks organizacije:	/
Odgovorna kontakt osoba:	Suada Drpljanin Fetić
Telefon i e-mail kontakt osobe:	068/181-044; 068/826-184; suada-d@hotmail.com
Internet stranica organizacije:	/

2. Podaci o realizovanim aktivnostima u izvještajnom periodu

2.1. Opis aktivnosti:				
Naziv aktivnosti	Nosilac aktivnosti	Opis realizovane aktivnosti	Period	Ostvareni rezultati i indikatori
Aktivnosot: 1.1. Formiranje projektnog tima	NVO "Spasi svoj život"	Tokom ove aktivnosti formiran je projektni tim koga će sačinjavati: <ol style="list-style-type: none"> Koordinator projekta Suada Dopljanin Fetić, koji je odgovoran za projekat i finansiranje projekta, konačan izvještaj o projektu. Asistent projekta Ruzmir Osmanović, koji učestvuje u planiranju i realizaciji projektnih aktivnosti i sastavlja periodične izvještaje. Stručni saradnik na projektu je profesor biologije i ekologije zaposlen u OŠ „Marko Miljanov“ u kojoj se realizuje projekat profesorica Zehra Balić. 	Prvi mjesec	Uspješno formiran projektni tim.
Aktivnosot: 2.1. Akcija čišćenja odabranog lokaliteta u skolpu dvorista škole "Marko Miljanov"	NVO "Spasi svoj život"	U skupu aktivnosti 2 koja podrazumijeva pripremu i čišćenje odabranog lokaliteta u sklopu školskog dvorišta za postavljanje „Učionice na otvorenom sa botaničkim vrtom“. OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje i njeno dvorište,	Aktivnost se realizuje u drugom mjesecu.	Uspješno realizovana aktivnost.

		<p>nijesu slučajno odabrani za realizaciju ovih projektnih aktivnosti, već zbog toga što OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje ima najveći broj učenika u gradu (oko 900 učenika) i adekvatno školsko dvorište za realizaciju ovog projekta. Stručno lice iz oblasti biologije i ekologije je sa ekološkom sekcijom ove škole odradili pripremne aktivnosti i čišćenje terena za postavljanje „Učionice na otvorenom“ sa 30-ak učenika.</p>		
<p>Aktivnsot: 2.2.Postavljanje “Učionice na otvorenom”- ljetnjikovca sa 24 mjesta za sjeđenje i stolovima</p>	<p>NVO “Spasi svoj život”</p>	<p>Uz saglasnost Uprave OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje idcija o učionici na otvorenom postojala je oduvijek ali nije bilo potrebnih sredstava za njeno postavljanje. Ova učionica bila je dostupna đacima i profesorima ove škole za održavanje časova, različitih aktivnosti i svečanosti. Postavljanjem drvenog mobilijara – ljetnikovca napravio bi se prostor sa oko 24 mjesta (dva ljetnikovca sa po četiri klupe sa dvadeset četiri mjesta za sjeđenje i sa po jednim stolom u oba ljetnikovca) za sjeđenje i praćenje nastave na otvorenom. U saradnji sa D.O.O. Jela- komerc i uplaćenim honorarem od 1.300,00 eura postavljeni su ljetnikovci.</p> <p>Kako bi sve ljepše izgledalo projektni tim se odrekao honorara poručili bunar i dvije biblioteke na otvorenom. Aktivnost se realizuje u drugom mjesecu.</p>	<p>Aktivnost se realizovala u drugom mjesecu.</p>	<p>Uspješno postavljena dva ljetnikovca, bunar i dvije biblioteke na otvorenom.</p>
<p>Aktivnsot: 4.2.Obilježavanje</p>	<p>NVO “Spasi svoj život”</p>	<p>U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana planete Zemlje</p>	<p>Aktivnost se realizuje u drugom</p>	<p>Uspješno obilježen Međunarodnog</p>

<p>Međunarodnog dana planete Zemle 22.04.2021.</p>		<p>22.04.2021. godine, učenici tri osnovne gradske škole Risto Ratković, Dušan Korać i Marko Miljanov prave plakate, radove i panoje u cilju povećanja svijesti o značaju zaštite životne sredine i značaju biljnog pokrivača za planetu zemlje. Učenici nižih razreda su se takmičili u kvizu „Koliko poznajete planetu u kojoj živite“, gdje je materijal za ovaj kviz pripremila stručno lice iz ovog projekta. Nagrade za tri prvoplasirane pobjedničke ekipe obezbijedićemo u skupu projektnih aktivnosti, kao i lanch pakete za učenike i mentore ekoloških sekcija. Svim učesnicima se uručile zahvalnice. Napomenuli bi da smo ostali dužni štampariji izradu zahvalnica i MD Comu za nagrade. Aktivnost je objavljna na sajtu škole Marko Miljanov.</p>	<p>mjesecu.</p>	<p>dana planete Zemle 22.04.2021.</p>
<p>2.2. Struktura i broj korisnika obuhvaćenih projektom?</p>				
<p>Projektom je obuhvaćeno preko 100 učesnika i to uzrast osnovna škola.</p>				
<p>2.3. Na koji su način korisnici učestvovali u projektu?</p>				
<p>Učenici tri osnovne škole će učestvovati u bio kvizu „Šta znaš o ljekovitom bilju“ i obilježavanje Međunarodnog dana planete Zemle 22.04.2021. godine.</p>				
<p>2.4. Ako je bilo odstupanja u realizaciji aktivnosti u odnosu na prijavu projekta, navedite koji su bili razlozi. Da li je i na koji način Komisija za raspodjelu sredstava za NVO upoznata sa odstupanjima, te na koji način su ista uticala na rezultate i ciljeve projekta?</p>				
<p>Nije bilo odstupanja u projektu.</p>				
<p>2.5. Da li ste u izvještajnom periodu naišli na prepreke u sprovođenju projekta? Da li ste ih i na koji način uspjeli prevazići?</p>				
<p>Da, projektni tim je naišao na prepreku poklona i lanch paketa za Međunarodni dan planete Zemlje 22.04.2021. godine. Da bi ispostovali datume morali smo da imamo garanciju uprave škole Marko Miljanov da će se računati platiti.</p>				

3. Saradnja s partnerima i drugim akterima

3.1. Da li ste imali partnera na projektu?
Ne.
3.2. Opišite konkretne aktivnosti partnerske/ih organizacije/a u izvještajnom periodu.
/
3.3. Navedite jesu li svi partneri ispunjavali dogovorene obaveze u skladu s aktivnostima projekta?
/


4. Budžet projekta i finansijski izvještaj za izvještajni period

4.1. Da li se potrošnja finansijskih sredstava odvijala prema planiranom budžetu?
Da.
4.2. Ako je bilo odstupanja od budžeta planiranog projektom, da li ste dobili saglasnost od Komisije?
Nije bilo odstupanja od projekta.

5. Prilozi izvještaju

5.1. Popis priloga uz narativni izvještaj (zapisnici, fotografije, članci iz medija, i sl.).
- Fotografije; - CD;

5.2. Popis priloga uz finansijski izvještaj (kopija računa, obračuna zarada, dokaz o izmirenim poreskim obavezama, kopija izvoda u kojima su prikazani troškovi iz ovog projekta, kopija odluka o finansijskim transakcijama i sl.).
- kopija računa, - ugovori, - plaćeni porezi i prirezi za tri honorara;

Ime i prezime, potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat organizacije potpisnika ugovora	Ime i prezime, potpis koordinатора projekta
NVO Spasi svoj život 	Suada Depčević

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja	U Bijelom Polju, 26.04.2021. godine.
--	--------------------------------------



OPŠTINA BIJELO POLJE
Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih
organizacija u 2020. godini

PERIODIČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ NVO

Naziv projekta: „Botanički eko vrt – učionica na otvorenom“

Broj ugovora: 01-056/21-1875

Ukupan budžet projekta:4.525,00 €

Odobrena sredstva od Komisije:Opština Bijelo Polje

Utrošena sredstva: 1.490,34 eura

Period izvještavanja: I period

Opis troška va	Jed. Mjere	Broj /Koli čina	Cije na	Ukupa n budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donator a	Odobrena sredstva	Utrošen a sredstva	Br. računa, Izvođa, Naloga i sl.
Naziv										
Aktivn ost 1										
1.1.Sua da										
Drpljan in Fetić	mjese c	1	79,4 6	79,46	76,46	0,00	0,00	424,00	79,46	01/21

koordinatorkoordinator projekta																	
1.2. Ruzmir Osmanović – asistent projektora	mjesec	2	31,245	62,49	62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	200,00	62,49	02/21					
1.3. Zehra Balić – stručni saradnik	mjesec	1	31,22	31,22	31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	100,00	31,22	03/21					
Aktivnost 2																	
2.1. doprinosi – Budžet opštine	Porezna honorari za Suadu Drpljanin Fetić, Ruzmir	1	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00		15,20	Doprinosi/porez					

Bijelo Polje, 04.05.2021. godine

Svedla Deplyanin Fedica



OVLAŠĆENO LICE NVO

Šifra projekta	Jed. Mjese	Broj/Količina	Cijena	Ukupni budžet	Potraživanje od Komisije	Sopstvena sredstva	Doprinos drugih donatora	Odobrena sredstva	Utrošena sredstva	Br. računa, Izvod Naloga i sl.
živ										
ktivnos										
Projekt	mjesec	6	40,00	240,00	420,00	/	/	240,00	40,00 e	Obracunski list Izvod br.004/2021
Admi	mjesec	6	50,00	300,00	300,00	/	/	300,00	50,00 e	Obracunski list Izvod br.004/2021
trator										
kup										
ostora										
ostora										
nferen	broj	1	80,00	80,00	80,00	/	/	80,00	80,00 e	Faktura br.03/2021
ktivnos										
Uzrad										
ekrat										
aski	kom	1000	1.00 e	1.000	1.200	/	/	1.000	500,00	Faktura br.06/2021
Dezi										
ekcion										
edstvo	kom	1000	1.00e	1.000	1.300	/	/	1.000	500,00	Faktura br.05/2021
ktivnos										
UPNO								1.170,00 eura		

Bijelo Polje, 18.04.2021.god.

OVLAŠĆENO LICE NVO

